



## Sachstand Fahrradabstellanlage - Entscheidung über den Zeitraum des Abbruches der bestehenden Fahrradgarage

<i>Organisationseinheit:</i> FD Stadtplanung und Umwelt <i>Bearbeitung:</i> Martina Helk	<i>Datum</i> 05.10.2022
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Bau- und Planungsausschuss (Entscheidung)	24.10.2022	Ö

### Sachverhalt

Nach Rücksprache mit der Nah-SH (Fördergeber) und Abgabe des Förderantrages für die B+R-Anlagen I + II, wurden die Ausschreibungsunterlagen für den Abbruch erstellt. Die Ausschreibung könnte daher jetzt beginnen. Die Stadt reicht hierfür die Unterlagen an die ZVS (Zentrale Vergabestelle des Kreises Pinneberg) weiter.

Da es jedoch noch keine terminlichen Angaben bzgl. der Errichtung des Neubaus durch die Nah-SH im Anschluss gibt, ist derzeit nicht absehbar, wie lange die Abbruchstelle bzw. die Freifläche als nicht bearbeitete Baustelle gesichert werden müsste.

Daraus folgen zwei mögliche Optionen:

1. Die Verwaltung veranlasst die Ausschreibung durch die ZVS, sodass die Abbruchmaßnahme sobald als möglich startet.
2. Die Verwaltung bereitet die Ausschreibung mit der ZVS so weit als möglich vor und veranlasst diese, sobald der Zeitpunkt des Abbruches entsprechend der Terminplanung der Nah-SH festgelegt werden kann. Auf Diese Weise kann der Zeitraum der Baustellensicherung durch die Stadt Tornesch so kurz wie möglich gehalten werden.

Verwaltungsseitig wird Option 2 empfohlen.

### Prüfung Umweltverträglichkeit

### Kinder- und Jugendbeteiligung

### Finanzielle Auswirkungen

### Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:

 ja nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:

- vollständig eigenfinanziert  
 teilweise gegenfinanziert  
 vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:

- Stellenmehrbedarf       Stellenminderbedarf  
 höhere Dotierung       Niedrigere Dotierung  
 Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt:

- ja       nein

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer Freiwilligen Leistung vor:

- ja       nein

<b>Produkt/e:</b>						
<b>Erträge/Aufwendungen</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
	in EUR					
<small>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</small>						
<small>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</small>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						

<b>Investition/Investitionsförderun</b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						

<b>Folgeinsparungen/-kosten</b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
<small>(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)</small>						
<small>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</small>						
<small>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</small>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						

**Beschlussvorschlag**

Die Verwaltung wird beauftragt, die Ausschreibung mit der ZVS so weit als möglich vorzubereiten und die Ausschreibung entsprechend der zeitlichen Vorgaben der Nah-SH auf den Markt zu geben, um die Maßnahmen (Abbruch der Fahrradgarage und Errichtung der B+R-Anlage am Standort I) ineinandergreifend auszuführen.

gez. Sabine Kählert  
Bürgermeisterin

**Anlage/n**  
Keine