




Schulverband Tornesch-Uetersen



Der Verbandsvorsteher

| | |
|---|--|
| Schulverband Mitteilungsvorlage | Vorlage-Nr: VO/06/078 |
| Federführend: Bau- und Umweltamt | Status: öffentlich Datum: 01.06.2006 Berichterstatter: Imke Stotz Erstellt von: |
| Fertigstellung des Schulsportplatzes | |
| Beratungsfolge: | |
| Datum | Gremium |
| | Schulverbandsversamm |

Sachstandsbericht Sportplatz Juni 2006

Die Planung für den Sportplatz liegt vor (siehe Zeichnung im Anhang).

Eine Genehmigungsplanung ist noch nicht freigegeben, die meisten Grundlagen hierfür wurden aber schon von dem Landschaftsarchitekten erarbeitet.

Zur Zeit ist das Grundstück an den FCU verpachtet. Es besteht ein Nutzungsrecht für die Schule. Die Eigentumsverhältnisse sind noch zu klären.

Die Maßnahmen und voraussichtlichen Kosten entnehmen sie bitte dem Anhang

Wenn die Finanzierung geklärt ist, kann im Frühjahr 2007 der Baubeginn erfolgen. Die Bauzeit beträgt in etwa 7 Monate.

erstellt Imke Stotz, Bau- und Umweltamt Tornesch 12.06.2006