



Mitteilungsvorlage	Vorlage-Nr:	VO/17/030
	Status:	öffentlich
	Datum:	16.02.2017
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Roland Krügel
Bau- und Planungsamt	Bericht im Rat:	
	Bearbeiter:	Marion Grün
Bericht der Verwaltung		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
06.03.2017	Bau- und Planungsausschuss	

Fahrradgarage

Die Baugenehmigung für die Fahrradgarage ist durch den Kreis Pinneberg mit der Auflage erteilt worden, für den WC-Kern einen Energieausweis vorzulegen. Das Planungsbüro wurde bereits entsprechend beauftragt, so dass die Prüfung des Zuwendungsantrages in Kürze fortgesetzt werden kann.

Aufzugsanlage am Bahnhof

Der von der Gegenseite vorgelegte Vergleichsvorschlag ist von allen Beteiligten geprüft und angenommen worden. Die entsprechenden Erklärungen sind dem Gericht gegenüber abgegeben worden, so dass nunmehr der gerichtliche Vergleichsbeschluss erwartet wird. Parallel dazu haben Gespräche mit der Baufirma bezüglich der Durchführung der Sanierung stattgefunden, die sehr positiv verlaufen sind. Sobald der Vergleichsbeschluss vorliegt, kann mit der Sanierung begonnen werden.

Erneuerung der Kanalisation in der Friedlandstraße zwischen Esinger Straße und Friedensallee

Mit den Bauarbeiten zur Erneuerung der Kanalisation wird voraussichtlich Mitte März begonnen. Für die Umsetzung der Maßnahme ist derzeit folgender Bauablauf vorgesehen.

1. Einbau der Abwasserpumpstation Grundstück Höhe Friedensallee
2. Erneuerung Kanalisation Abschnitt Friedensallee bis Paul-Klee-Weg
3. Erneuerung Kanalisation Abschnitt Paul-Klee-Weg bis Alter Sportplatz
4. Erneuerung Kanalisation Abschnitt Alter Sportplatz bis Sompweg
5. Erneuerung Kanalisation Abschnitt Sompweg – Esinger Straße
6. Erneuerung Wasserversorgungsleitung und Erneuerung Gehweg Süd

Für die Bauarbeiten wird eine Vollsperrung jeweils eines der Teilabschnitte erfolgen. Die anderen Teilabschnitte können durch die Anlieger genutzt werden. Der Durchgangsverkehr wird für die gesamte Bauzeit umgeleitet. Für Fußgänger steht der nördliche Gehweg zur Verfügung.

Mittelabfluss für Straßenunterhaltung

Die für 2016 vorgesehenen Maßnahmen zur Straßenunterhaltung und die dafür zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel werden laufend fortgesetzt und abgerufen. Aufgrund der

Witterung sind nicht alle Maßnahmen in 2016 komplett fertig gestellt worden. Sowohl Restarbeiten als auch die Schlussabrechnungen stehen zum Teil noch aus. Die durch Restbildung gesicherten Haushaltsmittel werden kurzfristig abfließen.

Alte Ahrenloher Schule

Die Vergabezustimmungen des Kreises für die Bauauftragung der Außenanlagen und Maurerarbeiten liegen inzwischen vor, so dass mit der Baustelleneinrichtung in der 8. KW begonnen wird.

Tornesch am See

B-Plan 82 „Östlich Merlinweg“

Weiterhin intensive Bautätigkeit bei der parallelen Durchführung der Erschließungs- und Hochbaumaßnahmen.

B-Plan 98 „Westlich Kleiner Moorweg“

Die Fa. Johannssen aus Busdorf hat wie vorgesehen am 13.02.2017 mit der Leitungsverlegung für die Ableitung des im nördlichen Teil des B-Planes 98 künftig anfallenden Schmutzwassers an der im Kleinen Moorweg vorhandenen Abwasserpumpstation begonnen.

K 22

Über neue Entwicklungen wird gfs. in der Sitzung mündlich berichtet.

Prüfungen:

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:

überarbeitete Beschlusstabelle