



<b>Mitteilungsvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b>	<b>VO/19/164</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	06.06.2019
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Rene Goetze
Amt für Bauen, Planung und Umwelt	Bericht im Rat:	
	Bearbeiter:	René Goetze
<b>Bericht der Verwaltung</b>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
24.06.2019	Bau- und Planungsausschuss	

### Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

#### Baumaßnahme An der Kirche

Die Arbeiten verlaufen planmäßig.

#### Behelfsbrücke Ortbrookgraben Kreisstraße 22

Die Arbeiten haben am 03.06.19 begonnen. Über den Stand der Arbeiten kann zur Sitzung berichtet werden.

#### Kita Seepferdchen

Die Arbeiten verlaufen entsprechend der zuletzt angepassten Zeitplanungen.

#### Sanierung Landesstraße 110 in 2019

Über den aktuellen Sachstand wird mündlich während der Sitzung berichtet.

#### Kinderspielplatz Forellenring

Die Arbeiten verlaufen planmäßig.

#### Tornesch am See - See- und Grünflächenplanung

Der gemeinsame Workshop mit den politischen Vertretern hat am 28.05.19 stattgefunden. Die Ergebnisse münden in einen Vorentwurf, welcher angesichts noch zu beratender Grundstücksangelegenheiten derzeit nichtöffentlich behandelt wird. Im weiteren Verfahren wird die Öffentlichkeit im Rahmen einer Öffentlichkeitsveranstaltung in den Planungsprozess eingebunden.

#### Beschilderung 30 km/h vor der Johannes-Schwennesen-Schule

Aufgrund der Eingaben im Rahmen der Ausschusssitzungen hinsichtlich der Lage der Beschilderung wurde noch einmal Kontakt zur Verkehrsbehörde aufgenommen und ein gemeinsamer Ortstermin vereinbart. Über das Ergebnis wird im Rahmen der Sitzung berichtet.

#### Verkehrsberuhigung im Esinger Weg

Im Rahmen der letzten Sitzung wurde vorgetragen, dass im Bereich der Fahrradstraße Esinger Weg häufige Geschwindigkeitsüberschreitungen zu vernehmen sind. Die Verwaltung verzeichnet außerdem einen hohen Unterhaltungsaufwand im Bankettbereich. Aus vorge-

nannten Gründen ist die Aufstellung von 5-6 Betonpflanzringen im Bereich der Banketten geplant. Die Pflanzringe sollen den Fahrzeugführer bei Begegnungsverkehr zur Reduzierung der Geschwindigkeit auf den Banketten zwingen.

gez.  
Sabine Kählert  
Bürgermeisterin

**Anlage/n:**  
Beschlussumsetzungstabelle

Hinweis: Die rot markierten Beschlüsse/Projekte sind umgesetzt und werden in der nächsten Fassung nicht mehr aufgeführt. Bei den blau markierten Beschlüssen/Projekten gibt es zur jeweils vorherigen Beschlussumsetzungstabelle einen neuen Sachstand.

Schlagwort	Beschluss	beraten am	weitere Gremien	Stand des Verfahrens/ Beschlussumsetzung
B-Plan 97 "nördl. Baumschulenweg, südl. Schäferweg" (See)	Aufstellungsbeschluss Veränderungssperre erneuter Aufstellungsbeschluss u. Freigabe zur TÖB Erneute Entwurfsberatung	06.06.2016 06.06.2016  05.03.2018 03.09.2018		Erweiterung des Geltungsbereiches um den BP 99 Beteiligung TöB bis 27.04.2018 frztg. Ö.-betlg. 08.05.2018
51. Änderung F-Plan "Baumschulenweg"	Aufstellungsbeschluss u. Freigabe zur frztg. Ö.-betlg.	05.03.2018		Beteiligung TöB bis 27.04.2018 frztg. Ö.-betlg. 08.05.2018
B-Plan 47, 3. Änderung+ Erweiterung „Businesspark Tornesch Erweiterung nördl. Asperhorner Weg“	Aufstellungsbeschluss Entwurfsberatung, Freigabe d. Entwurfs zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung Auslegungsbeschluss Erneuter Auslegungsbeschluss	04.02.13 14.08.2013 21.10.2013  03.11.2014 offen		Frztg. Öffentlichkeitsbeteiligung: 24.09.2013 TÖB: 26.08. – 26.09.2013 Erneuter Aufstellungsbeschluss  Auslegung:13.01. – 13.02.2015
45. F-Planänderung „Businesspark Tornesch“ (Hotel)	Aufstellungsbeschluss, Freigabe zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung Entwurfs- und Auslegungsbeschluss Abschließender Beschluss	01.09.2014  03.12.2018 27.05.19		Auslegung erfolgte bis 01.04.19, Satzungsbeschluss wird für Mai oder Juni vorbereitet
B-Plan 47, 6. Änderung „Businesspark Tornesch“ (Hotel)	Aufstellungsbeschluss, Freigabe zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung Entwurfs- und Auslegungsbeschluss Satzungsbeschluss	01.09.2014  03.12.2018 27.05.19		Auslegung erfolgte bis 01.04.19, Satzungsbeschluss wird für Mai oder Juni vorbereitet
44. F-Planänderung „Ahrenloher Str. – Am Moor“ (Krögers Gasthof)	Aufstellungsbeschluss Änderung des Geltungsbereiches	  07.07.2014 07.09.2015		Frztg. Öffentlichkeitsbeteiligung am 04.11.2014 Erneute Frztg. Öffentlichkeitsbeteiligung am: 20.10.2015 Nach Konzepterstellung durch den Investor Abstimmung mit der Landesplanung Nach Abstimmung mit Landesplanung nunmehr Abstimmung mit möglichem Investor
B-Plan 91 „Ortskern: südl. Friedrichstraße“	Aufstellungsbeschluss Veränderungssperre	02.02.2015 05.12.2016	RV13.12.2016	
B-Plan 92 „Ortskern: Willy-Meyer Str./ westl. Esinger Str.“	Aufstellungsbeschluss Veränderungssperre	02.02.2015 05.12.2016	RV13.12.2016	
B-Plan 93 „Ortskern: Tornescher Hof/Bahnhofplatz“	Aufstellungsbeschluss	02.02.2015		
B-Plan 94 „Ortskern: östl. der Bahn“	Aufstellungsbeschluss	02.02.2015		

48. F-Planänderung „südl. Schäferweg, östl. Großer Moorweg“	Aufstellungsbeschluss Erneuter Aufstellungsbeschluss erneuter Aufstellungsbeschluss	06.07.2015 06.06.2016 08.05.2017		Frztg. Öffentlichkeitsbeteiligung: 14.11.2017
B-Plan 96 „östlich Großer Moorweg, zwischen Schäferweg und Brandskamp“	Aufstellungsbeschluss Erneuter Aufstellungsbeschluss u. Freigabe z. frztg. Ö.-betlg. Erneuter Aufstellungsbeschluss Entwurfsberatung	09.11.2015 05.09.2016 08.05.2017 05.03.2018		erneute frztg. Ö.-betlg. 08.05.2018
K 22	Schreiben an Kreis wg. Rückstellung Ausbau, Gesamtverkehrsplan Erarbeitung Zielkatalog Auslegung Planfeststellungsunterlagen Erneute Auslegung Resolution der RV	30.11.09   29.02.2016	RV 15.03.2016	Post ab 01.04.10 Aufforderung vom 13.04.10  05.01. – 05.02.2016 Auslegung Planfeststellungsbeschluss 01.11.-15.11.18 Planfeststellungsbeschluss Klage gegen den Beschluss eingereicht
Umgestaltung Fahrradgarage	SPD-Antrag Vorstellung Planung Förderantrag bei NAH S-H im Mai 2015 gestellt Beratung Beschluss zur Vollfassade Antrag GVFG 26.05.2016  Festlegung der Endplanung	06.05.13 02.09.13 07.10.2015 01.02.2016 Seit Anfang August 2016  05.02.2018		Prüfauftrag: Umgestaltung mit offenem Erdgeschoss Fortführung der Planung in der 1. Jahreshälfte 2015 Umplanung erforderlich um Zuwendungsvoraussetzungen zu erfüllen Umplanung EG offen, Entfernung E-Bike-Komponenten  Baufachliche Prüfung durch GmSH Baugenehmigung des Kreises Pinneberg ist erteilt  Weiterer Förderantrag bei dem Förderfond Nord gestellt (11/18)
Neubau Straße „An der Kirche“ in Zusammenhang mit Kanalisationsmaßnahmen	Entwurfsberatung und Freigabe zur Anliegerversammlung	30.03.15		Zurückstellung der Maßnahme bis zur Beendigung der Hochbaumaßnahme bis 2018 Baubeginn 16.04.2018
46. F-PlanÄnd. "nördl. Pinneberger Str."	Aufstellungsbeschluss u. Freigabe zur frztg. Ö.-betlg. Entwurfs- und Auslegungsbeschluss Satzungsbeschluss	05.09.2016  03.12.2018 27.05.19		Auslegung erfolgte bis 01.04.19, Satzungsbeschluss wird für Mai oder Juni vorbereitet
B-Plan 90 "nördl. Pinneberger Str. "	Aufstellungsbeschluss u. Freigabe zur frztg. Ö.-betlg. Entwurfs- und Auslegungsbeschluss Satzungsbeschluss	05.09.2016  03.12.2018 27.05.19		Auslegung erfolgte bis 01.04.19, Satzungsbeschluss wird für Mai oder Juni vorbereitet
49. F-Planänderung "Erweiterung Businesspark Tornesch"	Aufstellungsbeschluss und Freigabe zur frztg. Ö.-Betlg.	17.07.2017		frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung: Auslegung
B-Plan 47, 8. Änderung „Businesspark Tornesch“ (Höhenanpassung)	Aufstellungsbeschluss Freigabe zur TÖB Entwurfs- und Auslegungsbeschluss Satzungsbeschluss	15.01.2018 05.03.2018 21.01.19 27.05.19		Auslegung erfolgte bis 01.04.19, Satzungsbeschluss wird für Mai oder Juni vorbereitet
52. F-Planänderung" Erweiterung Businesspark (Oha II)"	Aufstellungsbeschluss Freigabe zur TÖB	02.05.2018		frztg. Ö.-betlg. :
B-Plan 105 " Erweiterung Businesspark (Oha II)"	Aufstellungsbeschluss Freigabe zur TÖB	02.05.2018		frztg. Ö.-betlg. :

B-Plan 104 "westl. Esinger Str."	Aufstellungsbeschluss Auslegungsbeschluss Satzungsbeschluss	25.06.2018 04.03.2019 24.06.19		
B-Plan 106 "Nordöstlich Esinger Straße / Südwestlich der Bahn" (Erweiterung Papierfabrik Meldorf) und Änderung F-Plan	Aufstellungsbeschluss Auslegungsbeschluss	03.09.2018 27.05.19		Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung abgeschlossen
Ausbau Fahrradinfrastruktur - Rotmarkierung von Überwegen	Markierung 2 Überwege	29.10.2018		Aussetzung Markierung Bahnhofsvorplatz - Beschluss Umweltausschuss
Ausbau des Feldweges zwischen Kleiner Twiete und Regenrückhaltebecken	Durchführung Maßnahme	03.12.2018		In Vorbereitung
Wirtschaftswegeunterhaltung 2019	Durchführung Maßnahme	03.12.2018		In Vorbereitung
Straßenunterhaltung 2019 - Deckensanierung in der Pommernstraße	zurück gestellt Neuer Prüfauftrag aus Sitzung 04.02.19	03.12.2018 04.02.2019		In Vorbereitung
Unterhaltung von Geh- und Radwegen - Vorplatz "Kleiner Friedrich"	Durchführung Maßnahme	03.12.2018		In Vorbereitung Prüfung einer Rampe (Einbau) - Beschluss Umweltausschuss
Erneuerung der Fahrradstellplatzanlage Alte Ahrenloher Straße	Durchführung Maßnahme	03.12.2018		Förderantrag ist eingereicht und in Bearbeitung
Errichtung einer Behelfsbrücke auf der Kreisstraße 22 über den Ohrtbrookgraben	Durchführung Maßnahme	04.02.2019		In Durchführung
B-Plan 107 „Westlich Gärtnerweg und südlich der Bahn“	Aufstellungsbeschluss	01.04.2019		
Beschluss zur Einleitung vorbereitender Untersuchungen zur Klärung der Voraussetzungen für die Durchführung einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme		27.05.2019		In Vorbereitung