



Mitteilungsvorlage	Vorlage-Nr:	VO/20/306
	Status:	öffentlich
	Datum:	20.11.2020
Federführend: Bürgermeisterin Amt für Bauen, Planung und Umwelt	Bericht im Ausschuss:	René Goetze
	Bericht im Rat:	
	Bearbeiter:	René Goetze
Bericht der Verwaltung		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
14.12.2020	Bau- und Planungsausschuss	

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Fahrradabstellanlage

Von der Nah-SH angekündigt ist die Entwicklung eines Rahmenvertrages mit der Agentur Bahnstadt. In diesem Zusammenhang sollen mehrere Kommunen, die bereits von politischer Seite her die Freigabe zum Bau einer B+R-Anlage (Fahrradabstellanlage) haben, mit aufgenommen werden.

Die Nah-Sh plant hierzu die Leistungsphasen 1+2 zu beauftragen. Tornesch soll mit in diesen Pool und kann die Arbeit mit der Agentur Bahnstadt in direktem Austausch dann abwickeln.

Es soll Ende November/Anfang Dezember die schriftliche Info der Nah-SH folgen und der Kontakt hergestellt werden. Kosten entstehen der Kommune für diese beiden Leistungsphasen dann erfreulicherweise nicht.

Erneuerung Fahrradstellplatzanlage Alte Ahrenloher Straße

Die Arbeiten verlaufen planmäßig. Die Lieferung der Module wird sich vermutlich auf Ende Februar verzögern. Aktuell wird geprüft, inwiefern die Abstellbügel bereits im Vorwege montiert werden können, damit die Anlage bereits vor Aufstellung der Überdachung genutzt werden kann.

Lückenschluss Gehweg Kleiner Moorweg bis Lindenweg

Die Arbeiten sind abgeschlossen.

Rückbau Ohlenhoff

Die Verschwenkung konnte planmäßig in der 48. KW für den Verkehr frei gegeben werden.

Neubau See

Die Arbeiten verlaufen planmäßig. Der Schäferweg wird im Abschnitt Hausnummer 7 bis Kleiner Moorweg bis Jahresende aus Sicherheitsgründen voll gesperrt.

Moorreger Weg: Ausschreibung

Die Abgabefrist für Angebote endet am 17.12.2020.

Ausbau Feldweg Kleine Twiete

Die Arbeiten verlaufen planmäßig.

Asphaltierungsarbeiten Uetersener Straße und Schäferweg

Die Arbeiten werden in der 48. KW abgeschlossen.

Unterhaltung Wirtschaftswege

Die Graderarbeiten werden im Dezember 2020 ausgeführt.

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n:

-Beschlussumsetzungstabelle