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Mitteilungsvorlage

Federführend:

Bau- und Planungsamt

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/18/041

öffentlich
21.02.2018

Marion Grün

Marion Grün

Stand der Durchführung wichtiger Bauvorhaben mit Kostenentwick-
lung, sofern von besonderer Bedeutung, Umsetzung von Bauleitplä-
nen, sofern von besonderer Bedeutung, STichtag 01.03.2018
Beratungsfolge:
Datum Gremium

12.03.2018 Hauptausschuss

Ortskern
Entgegen der zum letzten Berichtszeitpunkt dargestellten Zeitschiene, ist der Satzungsbe-
schluss zum Bebauungsplan 102 „südl. Uetersener Str. und westl. Willy-Meyer Str.“ (ehem. 
Postfiliale) nicht in der Ratsversammlung gefasst worden. Grund hierfür ist die bislang eben-
falls noch ausstehende Unterzeichnung des Durchführungsvertrages durch den potentiellen 
Investor, ohne die ein Satzungsbeschluss nicht zulässig ist. Aufgrund vordringlicher anderer 
Projekte des Investors, konnte der Durchführungsvertrag noch nicht zum Abschluss gebracht 
werden.

Erweiterung des Gewerbegebietes „Businesspark Tornesch“ in Oha
Die Abstimmungen mit der Landesplanung sind noch nicht abgeschlossen. Im Rahmen der 
Bauleitplanverfahren ist ein Antrag auf Zielabweichung gem. § 13 LaplaG bei der Landespla-
nung zu stellen. Die hierfür erforderlichen Unterlagen befinden sich in der Vorbereitung.

Tornesch am See
Die Hochbau- und Erschließungsmaßnahmen in den verschiedenen Quartieren werden kon-
tinuierlich fortgesetzt. 
Das Rahmenkonzept für die zentrale Seeanlage und die umgebenden Baufelder sind am 
05.02.2018 durch den Bau- und Planungsausschuss beschlossen worden. In der Sitzung am 
05.03.2018 sollen die notwendigen Bauleitplanverfahren (51. Änderung des Flächennut-
zungsplanes „Baumschulenweg“ und Bebauungsplan 97 „ Baumschulenweg“) fortgeführt 
werden. Inzwischen werden sowohl das Investorenauswahlverfahren eingeleitet, als auch die 
konkrete  See- und Freiflächenplanung beauftragt.

Straßenbaumaßnahme „An der Kirche“
Nachdem die Maßnahme bis zur Beendigung der Hochbaumaßnahmen zurückgestellt wor-
den war, ist der Beginn des Ausbaus für April dieses Jahres vorgesehen. Die Anlieger sind 
bereits im letzten Jahr vorinformiert worden. Ergänzend wird ein weiteres Infomationsschrei-
ben im März versandt.

Straßenbaumaßnahme „Am Moor“ 
Die Fertigstellung wird erst zum Sommer efolgen.
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Erweiterung der großen Kreuzung durch den Bau einer Rechtsabbiegerspur
Die ursprünglich für die Sommerfereien geplante Durchführung kann voraussichtlich erst in 
den Herbstfereien begonnen werden, da die L 107 während der Sommermonate als Umlei-
tungsstrecke für die Sanierungsmaßnahme L 110 zur Verfügung stehen muss.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n: 
tabellarische Übersicht
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Bau- und Planungswesen 
– Stand der Durchführung wichtiger Bauvorhaben mit Kostenentwicklung, sofern von besonderer Bedeutung 
und Umsetzung von Bauleitplänen, sofern von besonderer Bedeutung – 01.09.2017 -  

Bauleitplanungen 

Planverfahren Beschlüsse des Bau- 
und 
Planungsausschusses 

beraten 
am 

Stand des Verfahrens weitere  
Gremien 

Tornesch Am See 

B-Plan 76 Tornesch Am See 
„südlich Schäferweg“ 

Aufstellungsbeschluss 04.05.09 

Der See am vorgesehenen Standort ist 
grundsätzlich realisierbar. 
Aufteilung in drei einzelne B-Pläne 
97,98,99.  

 

B-Plan 97 “nördl. 
Baumschulenweg, südl. 
Schäferweg“ (See) 

Aufstellungsbeschluss 
Veränderungssperre 
Erneuter 
Aufstellungsbeschluss 

06.06.2016 
06.06.2016 
 
05.03.2018 

 
 
 
Wegen Änderung Geltungsbereich 
durch Zusammenfassung mit BP 99 

 

B-Plan 99 T.a.S. 
„östl. Baumschulenweg“ 

Aufstellungsbeschluss 
gemeinsam mit BP 97 

 
05.03.2018 

  

51. F-Planänderung T.a.S. 
„Baumschulenweg“ 

Aufstellungsbeschluss 05.03.2018   

Weitere Planverfahren 

44. F-Planänderung 
„Ahrenloher Str. – Am Moor“  
 
(Krögers Gasthof) 

Aufstellungsbeschluss 
Änderung des 
Geltungsbereiches 

 
07.07.2014 
07.09.2015 

Die Fortsetzung des Verfahrens ruht bis 
zur Klärung der weiteren Nutzung. 
Hotelexpertise befürwortet Businesshotel 
im Dreisterne plus-Segment 

  

Hellermann 

48. F-Planänderung „südl. 
Schäferweg, östl. Großer 
Moorweg“ 

Aufstellungsbeschluss 
Erneuter 
Aufstellungsbeschluss 

06.07.2015 
06.06.2016 

Fortsetzung Planung nach Abstimmung 
der Planungsabsichten von Fa. 
Hellermann Tyton 

 

B-Plan 96 „östlich Großer 
Moorweg, zwischen 
Schäferweg und 
Brandskamp“ 

Aufstellungsbeschluss 
Erneuter 
Aufstellungsbeschluss und 
Freigabe zur frztg. Ö-Betlg. 
Entwurfsberatung 

09.11.2015 
 
05.09.2016 
 
05.03.2018 
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B-Plan 80 1.Änd. „östl. 
Großer Moorweg“ 

Aufstellungsbeschluss 06.06.2016  

Ortskerngestaltung 

B-Plan 89 „Ortskern“ Aufstellungsbeschluss 07.07.14 

Aufteilung des Gesamtgebietes im 
Geltungsbereich des B-Plan 89 in mehre 
Teilbereiche mit selbstständigen B-
Plänen: 

 

 B-Plan 91 
„Ortskern: südl. 
Friedrichstraße“ 

Aufstellungsbeschluss 
Veränderungssperre 

02.02.2015 
05.12.2016 

Überplanung des Gesamtgebietes 
Ortskern durch das Planungsbüro AC 
Planergruppe 
 
Fertigstellung und Billigung des 
Entwicklungsberichtes zum Ortskern am 
03.04.2017 im Bau- und 
Planungsausschuss 

 
RV 13.12.2016 

 B-Plan 92 
„Ortskern: Willy-
Meyer-Str./ westl. 
Esinger Str.“ 

Aufstellungsbeschluss 
Veränderungssperre 

02.02.2015 
05.12.2016 

 
RV 13.12.2016 

 B-Plan 93 
„Ortskern: 
Tornescher Hof/ 
Bahnhofsplatz“ 

Aufstellungsbeschluss 02.02.2015  

 B-Plan 94 
„Ortskern: östl. der 
Bahn“ 

Aufstellungsbeschluss 02.02.2015  

 B-Plan 102 „südl. 
Uetersener Str. und 
westl. Willy-Meyer 
Str.“(ehem. Post) 

Aufstellungsbeschluss als 
vorhabenbezogener B-Plan 
Auslegungsbeschluss 

06.03.2017 
 
12.06.2017 

Satzungsbeschlusse und Abschlss 
des städtebaulichen Vertrages sind 
auf Wunsch des Investors 
verschoben worden. 

 

 B-Plan 103 „westl. 
Willy-Meyer Str. 
und südl. 
Uetersener Str.“ 
(ehem. Sparkasse) 

Aufstellungsbeschluss als 
vorhabenbezogener B-Plan 
Auslegungsbeschluss 

06.03.2017 
 
12.06.2017 

Bauleitplanverfahren wird nicht 
fortgestezt, da die Aufstockung nicht 
möglich ist. 

 

Businesspark 

49. F-Planänderung 
„Erweiterung 
Businesspark Tornesch“ 

Aufstellungsbeschluss und 
Freigabe zur frühzeitigen 
Ö-betlg. 

17.07.2017   

Bauvorhaben 

Neubau der Straße Am 
Moor zwischen Thujaweg 
und Brookkamp 

Entwurfsplanung und 
Freigabe zur 
Anliegerversammlung 
Beratung des Bauprogramms 

 
 
07.10.2015 
05.09.2016 

Die Maßnahme läuft. 
Fertigstellungstermin Sommer 2018. 
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Neubau der Straße „An der 
Kirche“ 

Entwurfsbeschluss  30.03.2015 

Zurückstellung der Maßnahme bis zur 
Beendigung der Hochbaumaßnahme  

Ausbaubeginn April 2018 
 

Straßenbaumaßnahme 
Friedlandstraße 

  
Fertigstellung der Maßnahme Mai 
2018  

Energetische Sanierung der 
„Altern Ahrenloher Schule“ 

Freigabe der Haushaltmittel 
zur Fortsetzung der Planung 
und Beantragung von Mitteln 
der integrierten ländlichen 
Entwicklung (ILE) zum Erhalt 
des kulturellen Erbes 

HA 09.03.15 

Antragstellung bei der AktivRegion ist 
fristgerecht erfolgt, eine Förderquote von 
75% ist Voraussetzung für die 
Sanierung; 

Aufgrund mangelnder Zuwendung wurde 
Sanierungsmaßnahme zurückgestellt, 
das Gebäude wird nur winterfest 
ertüchtigt. 

Antrag auf Zuwendungsmittel am 
09.02.2016 gestellt. 

Zuwendungsbescheid über 342.000,-€ 
vom 23.05.2016. Umsetzung der 
Maßnahme läuft. 

Baubeginn Ende Februar 2017 

Fertigstellung voraussichtlich Oktober 
2017 

Offizielle Inbetriebnahme nach 
Aufschaltung der BMA im März 2018 

 

Umgestaltung der 
Fahrradgarage 

Umsetzung der Maßnahme in 
2018 
Abschließend Freigabe der 
Planungen 

30.03.2015 
01.02.2016 
05.02.2018 

Entscheidung für Variante mit 
Vollfassade und Klärung der zu 
erwartenden Reinigungskosten für eine 
Fassade aus Industrieglas. 

Antrag auf GVFG-Mittel im Mai 16 

Forderung der GM.S-H nach einem 
Schadstoffkataster 

Baugenehmigung ist erteilt 

Abweichungsgenhemigungen zum 
Brandschutz sind erteilt 

Zuwendungsrechtliche Prüfung ist noch 
nicht abgeschlossen 

 

 

Erweiterung der großen 
Kreuzung durch den Bau 

Umsetzungsbeschluss 08.05.2017 
Planung der Maßnahme läuft, 

Umsetzung voraussichtlich Herbst 
 



 

21.02.2018 

einer Rechtsabbiegerspur 
in die L 107 

2018 

Sonstiges 
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