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Beschlussvorlage

Federführend:

Amt für soziale Dienste

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/16/018-5

öffentlich
28.02.2018

Roland Krügel/Sabine Kählert
Horst Lichte
Sabine Kählert

Bau einer Kindertagesstätte im Neubaugebiet " Tornesch am See", 
B-Plan 98; AWO- Kita Seepferdchen
Sachstand, Vorstellung der geänderten Planung, Freigabe der weite-
ren Auftragsvergabe
Beratungsfolge:
Datum Gremium

19.03.2018 Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung
20.03.2018 Ratsversammlung

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung
Am 22.01.2018 wurde über den aktuellen Sachstand und den Anlass zur Umplanung berich-
tet. 

Frau Jürgens vom Bau- und Planungsamt der Stadt Tornesch (kursiv) stellt den gegenwärti-
gen Stand wir folgt dar:

KITA Seepferdchen Tornesch – 
veränderte Entwurfs- und Genehmigungsplanung durch Wechsel des Architekten

Nach der Wahl des neuen Architekten Paloh, der den Auftrag  aufgrund seiner Erfahrung im 
Kindertagesstätten Bau und seiner Referenzen durch Besichtigung einiger seiner Bauten in 
Norderstedt erhalten hat, wird das Konzept des Bewegungskindergartens weiter umgesetzt. 
Dabei hat der Träger in einem Abstimmungstermin dem Architekten den Wunsch einer 
„schuhfreien“ KITA mitgeteilt. 
Die finale Entwurfsplanung bleibt innerhalb der vorherigen GRZ des vorherigen Entwurfes, 
dabei hat sich die Gebäudekubatur geringfügig dadurch geändert, dass die Kindertagesstätte 
eine neue Dachgeometrie (siehe Schnitt / Perspektive) erhält. 
Aus Gründen des Brandschutzes wird eine Stahlbeton-Decke über dem gesamten Erdge-
schoss durchgehend vorgesehen. 
Der Haupteingang wird ein Foyer und dient auch als Wartebereich für die Elternberatung, 
weil die Anordnung der Küche, Elternberatung und Werken sich verbessert. Auch die Grund-
rissgeometrie der anderen Räume wird verbessert. 
Im Bereich der Eingänge zu den Elementargruppen werden alle Garderobenbereiche zum 
Flur geöffnet. Für die Fluchtwege erhalten die Außentüren der Gruppenräume einen innenlie-
genden Sonnenschutz.
Durch eine neue Position des Sauberlaufbereiches zum Außenspielbereich verbessern sich 
die Fluchtwege. 
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Die Anordnung der Abstellräume im Dachgeschoss ist an die neue Dachgeometrie ange-
passt und vergrößert. So entsteht mehr Platz für die Technik. Alle F 30-Wände im Dachge-
schoss werden in massiver Bauweise hergestellt. Ein 2. Rettungsweg im Dachgeschoss ist 
über das Flachdach mit einer Absturzsicherung vorgesehen.   
Die bauliche Voraussetzung für die Einrichtung einer Vollküche wird vorgesehen. Das Lager 
der Küche erhält anstatt einer Kühlzelle mobile Tiefkühlschränke. 
Zusätzlich wird im Flurbereich neben der Kinderküche eine Trinkwasserstation vorgesehen, 
damit die Kinder selbständig nach dem Bewegungsangebot zum Trinken animiert werden.  
Eine Aufschaltung der BMA zu einer ständig besetzten Stelle ist ausreichend; zur Leitstelle 
muss nicht zwingend aufgeschaltet werden.
Empfehlung: 
Freigabe der weiteren Leistungsphasen der bestehenden Fachplanerverträge. 
Freigabe des neuen Architektenvertrags auch mit stufenweiser Beauftragung. 

Der Projektplaner, Herr Holger Reißweck, sowie Vertreter des Architekturbüros Paloh, Herr 
Roland Paloh und Herr Jan Hinrichsen, werden für Erläuterungen und Fragen seitens der 
Ausschussmitglieder zu diesem Tagesordnungspunkt an der Sitzung teilnehmen. 

Der Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildungswesen hatte bislang die Frei-
gabe für die Beauftragung der Planung bis zur Leistungsphase 5 erteilt. Wie aus dem Bericht 
des Bau- und Planungsamtes zu entnehmen ist, wurde der veränderten Planung seitens des 
Amtes für Zuwendungsbau des Kreises Pinneberg zugestimmt. Die Veränderungen, die zwi-
schen Architekturbüro, Projektsteuerung, Verwaltung und künftigen Trägervertretern abge-
stimmt worden sind,  wurden dabei sehr positiv aufgenommen.  Es wurde bestätigt, dass 
diese Baumaßnahme immer noch an 1. Stelle in der Prioritätenliste verbleibt, wenn die ge-
änderten Planunterlagen bis zum 15.03.2018 vorgelegt werden. Im nach diesem Gespräch 
angepassten Förderbescheid wird jedoch erneut darauf hingewiesen, dass die Baumaßnah-
me bis spätestens zum 30.06.2019 soweit abgeschlossen sein muss, dass die Betriebser-
laubnis für die Kindertagesstätte erteilt und die Einrichtung in Betrieb gehen kann, anderen-
falls reduziert sich die Förderung auf den zu diesem Zeitpunkt bestehenden Bauten-
stand. 
Angesichts der Auslastung des Baugewerbes und des erforderlichen unterbrechungsfreien 
Bauablaufes sind deshalb weitere zeitliche Verzögerungen durch erneute Beschlusserforder-
nisse unbedingt auszuschließen. 
Deshalb wird verwaltungsseitig gebeten, der Freigabe für die  Beauftragung der  Leistungs-
phasen 6 bis 9 (6 u. 7 Vergabe, 8 Bauen, 9 Dokumentation) zuzustimmen. Die entstehenden 
Planungskosten werden erst nach Vorliegen der neuen auf die geänderte Planung ange-
passte Kostenberechnung ermittelt werden können. Diese liegt voraussichtlich erst zur Sit-
zung als Tischvorlage vor. 

Zudem hat der Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildungswesen die Höhe 
der  Baukosten auf 3 MIO. € begrenzt. Leider werden die voraussichtlich entstehenden Bau-
kosten erst nach Vorliegen der Ergebnisse aus den Ausschreibungen benannt werden kön-
nen. Sollte die vorgegebene Kostengrenze nicht eingehalten werden können, bedarf es  ei-
ner zusätzlichen Sitzung der Ratsversammlung. Nach den vorliegenden Ausschreibungster-
minen wird ein ausgewertetes Ergebnis erst nach der letzten Ratsversammlung und voraus-
sichtlich auch erst nach der Kommunalwahl, jedoch vor der konstituierenden Sitzung der 
Ratsversammlung am 29.05.2018, vorliegen. 

Zur Vermeidung von zeitlichen Verzögerungen wird deshalb gebeten, einer Eilentscheidung 
des Bürgermeisters bis zur Baukostenhöhe von 3,6 MIO € vorsorglich zu genehmigen, damit 
unmittelbar nach Vergabezustimmung durch den Fördermittelgeber die Auftragsvergabe er-
folgen kann. In der konstituierenden Sitzung der künftigen Ratsversammlung wird dann um-
gehend über das Ergebnis der Ausschreibungen berichtet werden. 
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Prüfungen:
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: gegenwärtig noch ja x nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist 
durch Fördermittel

vollständig eigenfinanziert

x teilweise gegenfinanziert 
Förderprogramm Land SH       1.760.000,-- €, da-
von am 06.04.2017  631.837,31 €
Nach Kreisrichtlinie 06.04.2017  153.400,-- €
vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
höhere Dotierung Niedrigere Dotierung
Keine Auswirkungen
Nein, temporäre Un-
terstützung durch Pro-
jektsteuerung 

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja x nein
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer 
Freiwilligen Leistung vor: ja x nein

Produkt/e:
2017 2018 2019 2020 2021 2022 ff.Erträge/Aufwendungen
in EUR

* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

2017 2018 2019 2020 2021 2022 ff.Investition/Investitionsförderung
in EUR

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)

  Abschreibungsaufwand
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Verpflichtungsermächtigungen
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  davon noch zu veranschlagen:

2017 2018 2019 2020 2021 2022 ff.Folgeeinsparungen/-kosten
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) in EUR
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Beschluss(empfehlung):
1. Die im Vorwege mitgeteilte Beauftragung des Architekturbüros Paloh sowie der Koor-

dination durch den Projektsteuerer R² -Holger Reißweck wird genehmigt. 
2. Der vorgestellten geänderten Planung der Kindertagesstätte „Seepferdchen“ wird zu-

gestimmt.
3. Die Verwaltung wird ermächtigt,  dem Architekturbüro Paloh den Auftrag für die Leis-

tungsphasen 6 bis 9 nach HOAI zu erteilen.
4. Die Projektsteuerung erfolgt weiterhin durch R² - Holger Reißweck.
5. Sollten nach den Ausschreibungsergebnissen höhere Baukosten als 3 MIO € ermittelt 

werden, wird eine Eilentscheidung des Bürgermeisters zur Vergabe von Aufträgen bis 
zu einer Höchstsumme von 3,6 MIO € genehmigt. Die Deckung dieser überplanmäßi-
gen Ausgabe wird danach über die zusätzliche Mittelbereitstellung im Nachtrags-
haushalt für 2018 erfolgen.  

  

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n: 
Geänderte Planunterlagen vom 26.02.2018
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-3-AN-1

ISOMETRIEN + PERSPEKTIVEN

o.M.

23.02.2018

ISOMETRIE N-O PERSPEKTIVE N-O

PERSPEKTIVE S-OISOMETRIE S-W



0 Terminplanung LPH 3-7 22.01.2018 31.08.2018 7,8M

1 LPH 3 - Entwurfsplanung 22.01.2018 23.03.2018 2,2M

2 Überarbeitung EP - Erstellung Vorabzug 01 22.01.2018 07.02.2018 2,6W

3 Vorstellung EP Vorabzug 01 08.02.2018 08.02.2018

4 Freigabe EP Vorabzug 01 Stadt Tornesch 08.02.2018 08.02.2018

5 Vorstellung EP Kreis Pinneberg 14.02.2018 14.02.2018

6 Fertigstellung EP 12.02.2018 23.02.2018 2W

7 Abgabe EP 23.02.2018 23.02.2018

8 Freigabe EP Stadt Tornesch 26.02.2018 26.02.2018

9 Überarbeitung Statik 19.02.2018 23.03.2018 1,2M

10 Überarbeitung EnEV 26.02.2018 07.03.2018 1,5W

11 Überarbeitung TGA-Planung 19.02.2018 23.03.2018 1,2M

12 Überarbeitung Grundleitungen TGA 26.02.2018 05.03.2018 1W

13 Überarbeitung Grundleitungen Aussenanlagen 26.02.2018 05.03.2018 1W

14 Überarbeitung Brandschutzkonzept + -planung 26.02.2018 07.03.2018 1,5W

15 Überarbeitung Aussenanlagenplanung 26.02.2018 12.03.2018 2W

16 LPH 4 - Genehmigungsplanung 26.02.2018 27.04.2018 2,1M

17 Erstellung GP 26.02.2018 05.03.2018 1W

18 Überarbeitung Entwässerungsgesuch 05.03.2018 12.03.2018 1W

19 Erstellung Unterlagen zur Tektur Bauantrag 05.03.2018 14.03.2018 1,4W

20 Einreichung Tektur zum Bauantrag 15.03.2018 15.03.2018

21 Prüfung Statik Prüfstatiker 26.03.2018 27.04.2018 1,2M

22 LPH 5 - Ausführungsplanung 19.03.2018 31.08.2018 5,8M

23 AP Architekt 26.03.2018 31.08.2018 5,5M

24 AP 1-50 26.03.2018 09.05.2018 1,5M

25 Abgabe WP2 Gründung + EG 17.04.2018 17.04.2018

26 Abgabe WP2 DG + Schnitt 27.04.2018 27.04.2018

27 Abgabe AP Ansichten 09.05.2018 09.05.2018

28 Prüfung Schalpläne 14.05.2018 16.05.2018 3T

29 AP Details Hochbau 14.05.2018 06.07.2018 2M

30 AP Details Ausbau 09.07.2018 31.08.2018 2M

31 AP TGA 19.03.2018 01.06.2018 2,5M

32 Grundleitungen 19.03.2018 06.04.2018 2,6W

33 S- und D-Planung Sohle 26.03.2018 06.04.2018 1,6W

34 S- und D-Planung EG-Decke 09.04.2018 20.04.2018 2W

35 AP Heizung 18.04.2018 01.06.2018 1,5M

36 AP Lüftung 18.04.2018 01.06.2018 1,5M

37 AP Sanitär 18.04.2018 01.06.2018 1,5M

38 AP Elektro 18.04.2018 01.06.2018 1,5M

39 AP Statik - Schal- und Bewehrungsplanung 18.04.2018 06.07.2018 2,8M

40 Schalpläne 18.04.2018 09.05.2018 3W

41 Bewehrungspläne 14.05.2018 13.06.2018 1,1M

42 Prüfzeit Prüfstatiker 04.06.2018 06.07.2018 1,2M

43 AP Aussenanlagen 04.04.2018 16.07.2018 3,5M

44 Grundleitungen 04.04.2018 27.04.2018 3,4W

45 AP Details Ausführung 02.05.2018 01.06.2018 1M

46 AP Details Ausstattung 04.06.2018 16.07.2018 1,5M

47 LPH 6 - Vorbereiten der Vergabe 08.02.2018 25.04.2018 2,6M

48 Abstimmung Grundlagen zur Ausschreibung Stadt 
Tornesch

08.02.2018 08.02.2018

49 Bemusterung 15.03.2018 12.04.2018 3,8W

50 Erstellung Bemusterungslisten 15.03.2018 28.03.2018 2W

51 Bemusterungstermin 01 28.03.2018 28.03.2018

52 Überarbeitung + Ergänzung Bemusterungslisten 03.04.2018 12.04.2018 1,6W

53 Überarbeitung + Ergänzung Bemusterungslisten 03.04.2018 12.04.2018 1,6W

54 Bemusterungstermin 02 12.04.2018 12.04.2018

55 LV-Paket 01 Hochbau + TGA 12.02.2018 23.03.2018 1,5M

56 Erstellung LV-Pos Erdbauarbeiten 12.02.2018 23.02.2018 2W

57 Vorbemerkungen LV Erdbauarbeiten 26.02.2018 06.03.2018 1,4W

58 Prüfung LV Erdbauarbeiten durch Kreis Pinneberg 07.03.2018 13.03.2018 1W

59 Fertigstellung LV Erdbauarbeiten 14.03.2018 20.03.2018 1W

60 Abgabe LV Erdbauarbeiten 23.03.2018 23.03.2018

61 Erstellung LV-Pos Rohbauarbeiten 26.02.2018 09.03.2018 2W

62 Fertigstellung LV Rohbauarbeiten 05.03.2018 20.03.2018 2,4W

63 Abgabe LV Rohbauarbeiten 23.03.2018 23.03.2018

64 LV-Paket 01 - beschränkte Ausschreibung 05.03.2018 10.04.2018 1,2M

65 Erstellung LV-Pos Grundleitungen 05.03.2018 19.03.2018 2W

66 Fertigstellung LV Grundleitungen 19.03.2018 29.03.2018 1,6W

67 Abgabe LV Grundleitungen 03.04.2018 03.04.2018

68 Erstellung LV-Pos Blitzschutz 19.03.2018 29.03.2018 1,6W

69 Fertigstellung LV Blitzschutz 29.03.2018 09.04.2018 1W

70 Abgabe LV Blitzschutz 10.04.2018 10.04.2018

71 LV Paket 02 Hochbau 12.03.2018 25.04.2018 1,6M

72 Erstellung LV-Pos Dachdecker + Klempner 12.03.2018 21.03.2018 1,6W

73 Erstellung LV-Pos Fenster 12.03.2018 29.03.2018 2,8W

74 Erstellung LV-Pos Zimmererarbeiten 19.03.2018 29.03.2018 1,8W

75 Erstellung LV-Pos Trockenbau 26.03.2018 06.04.2018 1,6W

76 Erstellung LV-Pos Estricharbeiten 26.03.2018 06.04.2018 1,6W

77 Erstellung LV-Pos Putzarbeiten 09.04.2018 18.04.2018 1,6W

78 Erstellung LV-Pos Bodenbeläge 05.04.2018 18.04.2018 2W

79 Erstellung LV-Pos Fliesenarbeiten 05.04.2018 18.04.2018 2W

80 Erstellung LV-Pos Schlosserarbeiten 12.04.2018 25.04.2018 2W

81 Erstellung LV-Pos Tischlerarbeiten Innentüren 12.04.2018 25.04.2018 2W

82 Erstellung LV-Pos Malerarbeiten 12.04.2018 25.04.2018 2W

83 LV Paket 02 TGA 26.03.2018 20.04.2018 3,6W

84 Erstellung LV-Pos Sanitär 26.03.2018 20.04.2018 3,6W

85 Erstellung LV-Pos Heizung 26.03.2018 20.04.2018 3,6W

86 Erstellung LV-Pos Lüftung 26.03.2018 20.04.2018 3,6W

87 Erstellung LV-Pos Elektro 26.03.2018 13.04.2018 2,6W

88 Erstellung LV-Pos MSR 16.04.2018 20.04.2018 1W

89 LV Paket 02 Aussenanlagen 12.03.2018 04.04.2018 3W

90 LPH 7 - Mitwirken bei der Vergabe 04.04.2018 25.05.2018 1,7M

91 Submission LV Paket 01 24.04.2018 24.04.2018

92 Auswertung Submission Paket 01 Hochbau 25.04.2018 03.05.2018 1W

93 Auswertung Submission Paket 01 TGA 25.04.2018 03.05.2018 1W

94 Preisspiegel LV Paket 01 03.05.2018 03.05.2018

95 Kostenberechnung LV-Paket 02 KG300 26.04.2018 03.05.2018 1W

96 Kostenberechnung LV-Paket 02 KG400 23.04.2018 27.04.2018 1W

97 Kostenberechnung LV-Paket 02 KG800 04.04.2018 11.04.2018 1W

98 Kostenberechnung LV Paket 02 03.05.2018 03.05.2018

99 Gesamtkostenberechnung 04.05.2018 04.05.2018

1… Prüfung Gesamtkostenberechnung Stadt Tornesch 07.05.2018 09.05.2018 3T

1… Freigabe Kostenberechnung 09.05.2018 09.05.2018

1… Vergabegespräche LV Paket 01 14.05.2018 18.05.2018 1W

1… Vergabe Erdarbeiten 23.05.2018 23.05.2018

1… Vergabe Grundleitungen 23.05.2018 23.05.2018

1… Vergabe Blitzschutz 25.05.2018 25.05.2018

1… Vergabe Rohbauarbeiten 25.05.2018 25.05.2018

1… Bauausführung 04.06.2018 02.07.2018 1M

1… Baubeginn 04.06.2018 04.06.2018

1… Erdarbeiten 04.06.2018 22.06.2018 3W

110 Baustelleneinrichtung 25.06.2018 29.06.2018 1W

111 Beginn Grundleitungen 25.06.2018 25.06.2018

112 Beginn Rohbauarbeiten 02.07.2018 02.07.2018

# Titel Erwarteter Start Erwartetes Ende Geplante 
Dauer

Terminplanung LPH 3-7

LPH 3 - Entwurfsplanung

Überarbeitung EP - Erstellung Vorabzug 01

Vorstellung EP Vorabzug 01

Freigabe EP Vorabzug 01 Stadt Tornesch

Vorstellung EP Kreis Pinneberg

Fertigstellung EP

Abgabe EP

Freigabe EP Stadt Tornesch

Überarbeitung Statik

Überarbeitung EnEV

Überarbeitung TGA-Planung

Überarbeitung Grundleitungen TGA

Überarbeitung Grundleitungen Aussenanlagen

Überarbeitung Brandschutzkonzept + -planung

Überarbeitung Aussenanlagenplanung

LPH 4 - Genehmigungsplanung

Erstellung GP

Überarbeitung Entwässerungsgesuch

Erstellung Unterlagen zur Tektur Bauantrag

Einreichung Tektur zum Bauantrag

Prüfung Statik Prüfstatiker

LPH 5 - Ausführungsplanung

AP Architekt

AP 1-50

Abgabe WP2 Gründung + EG

Abgabe WP2 DG + Schnitt

Abgabe AP Ansichten

Prüfung Schalpläne

AP Details Hochbau

AP Details Ausbau

AP TGA

Grundleitungen

S- und D-Planung Sohle

S- und D-Planung EG-Decke

AP Heizung

AP Lüftung

AP Sanitär

AP Elektro

AP Statik - Schal- und Bewehrungsplanung

Schalpläne

Bewehrungspläne

Prüfzeit Prüfstatiker

AP Aussenanlagen

Grundleitungen

AP Details Ausführung

AP Details Ausstattung

LPH 6 - Vorbereiten der Vergabe

Abstimmung Grundlagen zur Ausschreibung Stadt Tornesch

Bemusterung

Erstellung Bemusterungslisten

Bemusterungstermin 01

Überarbeitung + Ergänzung Bemusterungslisten

Überarbeitung + Ergänzung Bemusterungslisten

Bemusterungstermin 02

LV-Paket 01 Hochbau + TGA

Erstellung LV-Pos Erdbauarbeiten

Vorbemerkungen LV Erdbauarbeiten 

Prüfung LV Erdbauarbeiten durch Kreis Pinneberg

Fertigstellung LV Erdbauarbeiten 

Abgabe LV Erdbauarbeiten

Erstellung LV-Pos Rohbauarbeiten

Fertigstellung LV Rohbauarbeiten

Abgabe LV Rohbauarbeiten

LV-Paket 01 - beschränkte Ausschreibung

Erstellung LV-Pos Grundleitungen

Fertigstellung LV Grundleitungen

Abgabe LV Grundleitungen

Erstellung LV-Pos Blitzschutz

Fertigstellung LV Blitzschutz

Abgabe LV Blitzschutz

LV Paket 02 Hochbau

Erstellung LV-Pos Dachdecker + Klempner

Erstellung LV-Pos Fenster

Erstellung LV-Pos Zimmererarbeiten

Erstellung LV-Pos Trockenbau

Erstellung LV-Pos Estricharbeiten

Erstellung LV-Pos Putzarbeiten

Erstellung LV-Pos Bodenbeläge

Erstellung LV-Pos Fliesenarbeiten

Erstellung LV-Pos Schlosserarbeiten

Erstellung LV-Pos Tischlerarbeiten Innentüren

Erstellung LV-Pos Malerarbeiten

LV Paket 02 TGA

Erstellung LV-Pos Sanitär

Erstellung LV-Pos Heizung

Erstellung LV-Pos Lüftung

Erstellung LV-Pos Elektro

Erstellung LV-Pos MSR

LV Paket 02 Aussenanlagen

LPH 7 - Mitwirken bei der Vergabe

Submission LV Paket 01

Auswertung Submission Paket 01 Hochbau

Auswertung Submission Paket 01 TGA

Preisspiegel LV Paket 01

Kostenberechnung LV-Paket 02 KG300

Kostenberechnung LV-Paket 02 KG400

Kostenberechnung LV-Paket 02 KG800

Kostenberechnung LV Paket 02

Gesamtkostenberechnung

Prüfung Gesamtkostenberechnung Stadt Tornesch

Freigabe Kostenberechnung

Vergabegespräche LV Paket 01

Vergabe Erdarbeiten

Vergabe Grundleitungen

Vergabe Blitzschutz

Vergabe Rohbauarbeiten

Bauausführung

Baubeginn

Erdarbeiten

Baustelleneinrichtung

Beginn Grundleitungen

Beginn Rohbauarbeiten

Januar 2018 Februar 2018 März 2018 April 2018 Mai 2018 Juni 2018 Juli 2018 August 2018 September 2018
KW 1, 1. JanuarKW 2, 8. Januar KW 3, 15. Januar KW 4, 22. Januar KW 5, 29. Januar KW 6, 5. Februar KW 7, 12. Februar KW 8, 19. Februar KW 9, 26. Februar KW 10, 5. März KW 11, 12. März KW 12, 19. März KW 13, 26. März KW 14, 2. April KW 15, 9. April KW 16, 16. April KW 17, 23. April KW 18, 30. April KW 19, 7. Mai KW 20, 14. Mai KW 21, 21. Mai KW 22, 28. Mai KW 23, 4. Juni KW 24, 11. Juni KW 25, 18. Juni KW 26, 25. Juni KW 27, 2. Juli KW 28, 9. Juli KW 29, 16. Juli KW 30, 23. Juli KW 31, 30. Juli KW 32, 6. August KW 33, 13. August KW 34, 20. August KW 35, 27. August
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1

Legende Zuständigkeiten:
Bauherr Architekt TGA-Planer
Brandschutz Landschaftsplaner Statik/Bauphysik

Terminplan Leistungsphasen 3-7
Projekt: KITA Seepferdchen, Tornesch

  Stand:  23.02.2018
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