



## Beschlussauszug

aus der  
**Sitzung des Bau- und Planungsausschusses**  
vom **27.09.2021**

---

### Top 7 Sachstand Fahrradabstellanlage

#### **Beratungsverlauf:**

Frau Helk erläutert den Sachverhalt anhand einer Powerpoint (**siehe Anlage**).


Zur B+R-Anlage teilt Frau Helk mit, dass die Stadt Ihre Willenserklärung zum Bau von drei Anlagen an die Nah-SH bekundet hat. Auftragsvergabe der Nah-SH ist zum 18.10.2021 vorgesehen. Im Grundsatz befindet sich die Planung im Zeitplan.

Zum Umfeld zwischen Bahnhofplatz und P+R-Anlage ergänzt sie, dass die, nach Rücksprache mit dem Beauftragten für Menschen mit Behinderung des Kreises, favorisierte „kurze“ Rampe nun durch den Planer detailliert wurde (**siehe Anlage: Grundriss Bereich Rampe und Schnitt**).


Der Bau des Wetterschutzdachs wird von der Deutschen Bahn übernommen. Jedoch gibt es dazu noch keinen weiteren Sachstand.

Das Verfahren zum Fördergeldantrag zur Reparaturstation läuft.

Frau Hahn erfragt, wann die 1. Abstellanlage fertig sei. Frau Helk antwortet, dass (nach Nah-SH-Zeitplan) voraussichtlich ab Frühjahr 2022 die Ausschreibung erfolge und im Herbst 2022 dann die Fertigstellung der ersten Anlage angedacht sei.



## SCHNITT A - A



# SCHNITT B - B

Tafel 6, Zeile 2

