



## Beschlussauszug

aus der  
**Sitzung des Bau- und Planungsausschusses**  
vom **24.01.2022**

---

### **Top 7 Sachstand Fahrradabstellanlage**

#### **Beratungsverlauf:**

Frau Helk berichtet folgendes:

#### Stand B+R-Anlage:

- Ausschreibung für die Planung (Lph 3-9) sei durch die Nah-SH erfolgt.

Submission sei Ende Januar 2022. Vergabe sei geplant für Ende Februar 2022.

Ausschreibungen für Abbruch, Tiefbau und technische Gewerke seien dann mit dem „neuen“ Planungsbüro von unserer Seite möglich.

- Submission für das Schließsystem durch die Nah-SH sei erfolgt. Vergabe war für die 48. KW angesetzt. Leider kein Ergebnis. Die Vorbereitung der Vergabe gehe jetzt in die Verhandlungsphase. Ergebnisse werden dann später mit einbezogen. Das Planungsverfahren bleibe davon (erstmal) unberührt.

- Kontaktaufnahme zum LBV erfolge bzgl. der teilweisen Flächennutzung der „Alte Ahrenloher Straße“ durch Standort III.

#### Stand WC-Anlage + Umfeld:

- Kontaktaufnahme mit der DB sei erfolgt. Antragsunterlagen für die Gestattung der B+R-Anlagen und der Umfeldplanung sind raus und werden durch die DB bearbeitet.

- Förderantrag für die Reparaturstation laufe und werde durch „Stadt und Land“ bearbeitet. Bescheid werde Mitte März erwartet (Vorlage beim Bund Ende Januar, Rückmeldung dann Ende Februar. Und Erstellung des Bescheides).

#### Wetterschutzdach:

- Rücksprachen und Planung zum Wetterschutzdach laufen parallel zur „Gestattung“. Gleiche Ansprechpartner bei der DB.

Herr Dr. Bätke erfragt, ob der ursprüngliche Zeitplan eingehalten werde. Dazu entgegnet Frau Helk, dass es sich ein wenig verzögere, da es eine weitere Planung durch Planer gebe. Der Rest liege jedoch im Zeitplan.

Um 19:44 Uhr hat Herr Fruchtenicht es in die Videokonferenz geschafft. Er hatte technische

Probleme.