

**VO/22/659**

Fraktionsantrag der CDU  
öffentlich



## CDU-Beschlussantrag zum Neubau einer Grundschule hier: Gesamtterminplan

<i>Organisationseinheit:</i> FD Bildung und Kultur <i>Bearbeitung:</i> Inga Ries	<i>Datum</i> 21.03.2022
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung (Entscheidung)	21.03.2022	N

### **Sachverhalt**

Beschlussantrag siehe Anlage

### **Prüfung Umweltverträglichkeit**

### **Kinder- und Jugendbeteiligung**

### **Finanzielle Auswirkungen**

### **Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten**

### **Beschlussvorschlag**

### **Anlage/n**

1	CDU-Beschlussantrag_JSSKB_TOP 13_Gesamtterminplan
---	---

CDU Tornesch • Moorreger Weg 38 • 25436 Tornesch

Stadt Tornesch

Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung

Vorsitzender Herr Lichte

Tornesch, 17. März 2022

### **Antrag zu TOP 13, hier Neubau einer Grundschule als TOP 13.2**

#### **Gesamtterminplan**

Sehr geehrter Herr Lichte,

nach dem Beschluss von SPD, FDP und Grünen, eine neue Grundschule zu planen, wurde das Büro Drees & Sommer beauftragt auf Basis der bisher für den Schulbau in der Stadt Tornesch geleisteten Beratungen, ein Gutachten zu den Bau- und Planungskosten zu erstellen. In der Ausschusssitzung am 14.02.2022 wurde das Gutachten von Drees & Sommer zu den möglichen Kosten eines Schulneubaus vorgestellt.

Nicht enthalten waren bisher Aussagen zum zeitlichen Verlauf so eines Projektes.

Im Sinne von Transparenz und allgemeiner Information für die Öffentlichkeit wie die lokale Politik ist der erwartbare zeitliche Verlauf eines Schulneubaus der Stadt Tornesch von erheblichem Interesse.

#### **Beschlussvorschlag**

Für einen möglichen Neubau einer Grundschule ist der gutachterliche Auftrag von Drees & Sommer dahingehend zu erweitern, einen Terminplan für die Gesamtabwicklung von Planen und Bauen auf der Basis von Vergleichswerten anderer Schulprojekte zu erstellen.

Darin soll auf Basis des aktuellen, groben Wissens -und Planungsstandes eine Aussage über den mittleren erwartbaren zeitlichen Verlauf des Schulneubaus bis zu einer Inbetriebnahme auf der Basis von Vergleichsprojekten dargestellt werden.

Mit freundlichen Grüßen  
gez. André Wiemann