



Beschlussauszug
aus der
Sitzung des Bau- und Planungsausschusses
vom **28.03.2022**

Top 7 Sachstand Fahrradabstellanlagen

Beratungsverlauf:

Herr Goetze berichtet, dass der Ausschreibungsvorgang abgeschlossen werden konnte. Ein Neubau sei für Januar 2023 geplant. Ein Abriss der alten Anlage für Oktober 2022. Aufgrund der Kriegslage gebe es Lieferschwierigkeiten für Holz und Stahl.

Herr Jochens glaube daher nicht an einen pünktlichen Neubaubeginn.

Herr Quast schlägt vor, den Abriss dann zu verschieben. Außerdem erfragt er, ob die Anlagen wieder wegmüssen, wenn das 3. Und 4. Gleis gebaut werde. Herr Goetze entgegnet, dass nur auf der einen Seite die Anlage wegmüsse.