



Mitteilungsvorlage	Vorlage-Nr:	VO/12/301
	Status:	öffentlich
Federführend: Bau- und Planungsamt	Datum:	27.02.2012
	Bericht im Ausschuss:	Marion Grün
	Bericht im Rat:	
	Bearbeiter:	Marion Grün
Stand der Durchführung wichtiger Bauvorhaben mit Kostenentwicklung, sofern von besonderer Bedeutung Umsetzung von Bauleitplänen, sofern von besonderer Bedeutung		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
12.03.2012	Hauptausschuss	

Die Bauleitplanverfahren zu den Sportanlagen am Großen Moorweg und Tornesch Am See befinden sich weiter in der Entwicklung.

Während die Änderung der Flächennutzungsplanänderung für Tornesch Am See im Wege der gleichlautenden Beschlussfassung bereits durch die Gremien der Städte Tornesch und Uetersen und der Gemeinden Heidgraben und Moorrege als Vertragspartner des gemeinsamen Flächennutzungsplanes beschlossen wurde, stehen diese Beschlüsse für die Flächennutzungsplanänderung für die Sportanlage Großer Moorweg noch aus. Angesichts der einvernehmlichen Gespräche hinsichtlich eines integrierten Verkehrskonzeptes zwischen Tornesch und Uetersen ist diesbezüglich jedoch keine Verzögerung zu erwarten.

Weitere Verfahrensstände ergeben sich aus der anliegenden Übersicht.

Die Submission für die Baumaßnahmen an der Feuerwache Esingen ist erfolgt und liegt hinsichtlich der Kosten innerhalb der vorgesehen Ansätze. Die Auftragsvergabe erfolgt Anfang März.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:

Übersicht über den Stand der Durchführung wichtiger Bauvorhaben und Umsetzung von Bauleitplänen