



<b>Mitteilungsvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b>	<b>VO/13/500</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	14.02.2013
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Marion Grün
Bau- und Planungsamt	Bericht im Rat:	
	Bearbeiter:	Marion Grün
<b>Bericht der Verwaltung</b>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
04.03.2013	Bau- und Planungsausschuss	

### **Wegenerstraße**

Die Submission für den Neubau der Wegenerstraße hat am 29.01.2013 stattgefunden. Der Auftrag wird voraussichtlich am 22.02.13 an die Firma TSN aus O vergeben. Je nach Witterungslage ist geplant, in der 10. Oder 11. Kalenderwoche mit den Bauarbeiten zu beginnen.

### **Bebauungsplan 65 „ Kuhlenweg – Kreisverkehrsplatz K 22“**

Sowohl für die Erschließungsarbeiten als auch für den Ausbau des Kuhlenweges hat am 12.02.2013 die Submission stattgefunden. Nach Auftragserteilung ist ein Beginn der Erschließungsmaßnahme für Anfang März vorgesehen. Der Ausbau des Kuhlenweges wird zeitversetzt erfolgen.

### **Kleiner Moorweg**

Im Zuge der Maßnahmen zum B-Plan 73 „nördl. Lindenweg“ wird nach der Winterpause - ebenfalls Anfang März – der geplante Ausbau des Kleinen Moorwegs fortgeführt.

### **K 22 „Wischmöhlenweg“**

Der Fachdienst Straßenbau und Verkehrssicherheit des Kreises Pinneberg hat nach erfolgtem Ortstermin angeordnet, die Geschwindigkeit auf der Straße in beiden Richtungen auf 30 km/h zu begrenzen. Aufgrund des vorhandenen Fahrbahnzustandes ist die derzeitige Geschwindigkeitsbegrenzung auf 60 km/h als nicht ausreichend beurteilt worden.

### **Neugestaltung des Eingangsbereiches an der Fritz-Reuter- Schule**

Der JSSKB hat sich in seiner Sitzung am 11.02.2013 dafür ausgesprochen, die folgende kostengünstige Variante zu realisieren:

- Kompletter Abbruch der schadhafte und unfallgefährdenden Mauern im Eingangsbereich,
- Aufnehmen des Betonsteinpflasters
- Einfriedung mittels Zaunelementen, die vorderseitig mit einer Buchenhecke bepflanzt wird
- Sicherung der Zufahrt mit Senkpfosten

- Neupflasterung mit rotem Klinker, der auch auf dem Schulhof verlegt wurde
- 

Die Kosten für diese Variante belaufen sich auf ca. 20.000,-€

gez.  
Roland Krügel  
Bürgermeister

Anlage/n: