



Mitteilungsvorlage	Vorlage-Nr:	VO/13/616
	Status:	öffentlich
	Datum:	29.07.2013
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Marion Grün
Bau- und Planungsamt	Bericht im Rat:	
	Bearbeiter:	Marion Grün
Bericht der Verwaltung		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
14.08.2013	Bau- und Planungsausschuss	

K 22 Wischmöhlenweg

Zur Aufhebung der Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Straße auf Tempo 30 ist eine Reparatur der Fahrbahn auf ca. 4000 qm erforderlich. Nach örtlicher Absprache mit der Verkehrsbehörde des Kreises Pinneberg wird in den schadhaften Bereichen eine Asphalttragschicht aufgebracht, welche zum Schutz vor Winterschäden mit Bitumen oberflächenbehandelt wird. Die Maßnahmen sind für Anfang August vorgesehen. Sofern die Witterungsbedingungen es zulassen, wird der Wischmöhlenweg voraussichtlich vom 06. bis 08.08.2013 voll gesperrt.

Straßenunterhaltungsmaßnahmen

Abhängig vom Wetter sind die Unterhaltungsmaßnahmen für den Kanaldamm, Schäferweg, Prisdorfer Weg, Hörnweg und die Heimstättenstraße ebenfalls für die erste Augustwoche geplant. Auch diese Straßen werden für die Dauer der Maßnahmen gesperrt.

Fußgängerbrücke

Die für Juni geplanten Beschichtungsarbeiten an der Fußgängerbrücke zur Behebung der Pfützenbildung mussten wegen vordringlicher Katastrophenschutzmaßnahmen der ausführenden Firmen in den Hochwassergebieten verschoben werden. Sie sind nunmehr für die 36 KW verbindlich vereinbart.

Sportpark „Großer Moorweg“

Nachdem am 10.06.2013 die Baugenehmigung für die Tiefbauarbeiten und die Errichtung der drei Sportplätze durch den Kreis Pinneberg erteilt wurde, hat der Kreis am 12.06.2013 dem vorzeitigen Baubeginn zugestimmt. Insofern ist inzwischen das Ausschreibungs- und Vergabeverfahren eingeleitet worden. Der Terminplan sieht vor, mit den tatsächlichen Baumaßnahmen vor Ort im Frühherbst zu beginnen.

Der Bauantrag die Errichtung des Umkleidetraktes und der Fußballhalle wurde in der 26.KW gestellt. Mit der Baugenehmigung wird im Laufe des August gerechnet, so dass die Maßnahmen zeitversetzt zum Tiefbau voraussichtlich im Herbst beginnen können.

„Tornesch Am See“

Die Straßenausbaumaßnahme am Kleinen Moorweg im Bereich des **B-Planes 73 „nördlich Lindenweg“** wurde so rechtzeitig fertiggestellt, dass der Baustellenverkehr für die Hochbauten - wie vorgesehen - über diese Straße abgewickelt werden kann. Die Grundsteinlegung für die Hochbaumaßnahme findet im Rahmen einer durch die Fa. Semmelhaack veranstalteten Feierstunde am 29.08.2013 statt.

Die 1. Baustufe der inneren Erschließung des Seerosenrings im Gebiet des **B-Planes 65 „Kuhlenweg – Kreisverkehrsplatz“** durch die Bauland S.-H. ist inzwischen ebenfalls abgeschlossen. Ab dem 01.08.2013 wird dieser Bereich für die Hochbaumaßnahmen der Erwerber freigegeben.

Bereits in der 29.KW sind die Ausbaumaßnahmen des Kuhlenweges gestartet. Der 1. Abschnitt von der Ahrenloher Str. bis Zufahrt Seerosenring wird bis Ende August beendet, anschließend werden die Arbeiten Richtung Kl. Moorweg bis zum Jahresende fortgesetzt.

Diverse Bauvorhaben

- Die Medac GmbH hat auf ihrem Grundstück im Gewerbegebiet Oha die Erdarbeiten für die Errichtung des Silolagers aufgenommen.
- Der Bauantrag für den Neubau einer Montagekranbahnhalle und eines zweigeschossigen Bürogebäudes für die Fa. Witte-Pumpen wurde im Juni gestellt.
- Nach Erteilung der Baugenehmigung hat die Fa. Hellermann auf Ihrem Gelände Bürocontainer mit insgesamt 50 Arbeitsplätzen errichtet.

Fritz-Reuter-Schule

Die Sanierung der Mauer im Zugangsbereich der Schule ist in den Ferien erfolgt. Die auf digitale Schließzylinder umgerüstete Schließanlage wird zu Schulbeginn nutzbar sein.

Johannes Schwennesen Schule

Die digitale Schließanlage ist auch in dieser Schule einsatzbereit

Pomm 91

Die seniorengerechte Sanierung der WC-Anlagen und die Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung werden im Laufe des Augustes fertig gestellt.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n: