



Mitteilungsvorlage	Vorlage-Nr:	VO/14/974
	Status:	öffentlich
	Datum:	14.11.2014
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Marion Grün
Bau- und Planungsamt	Bericht im Rat:	
	Bearbeiter:	Marion Grün
Bericht der Verwaltung		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
01.12.2014	Bau- und Planungsausschuss	

Sportpark Torneum

Die Abnahmen der Gewerke sind inzwischen erfolgt und die Beseitigung der festgestellten Beanstandungen wird in den kommenden Wochen vorgenommen. Unabhängig davon konnte der Spielbetrieb termingerecht aufgenommen werden.

Die Ausstattung der Soccerhalle ist bis Ende November vorgesehen.

Zur Entscheidung über die Einrichtung einer Bedarfsampel sind der zuständigen Straßenverkehrsaufsicht bei der Kreisverwaltung Pinneberg die ermittelten Zahlen der Verkehrsströme übersandt worden. Nach dortiger Prüfung wird kurzfristig ein Gespräch mit dem Ziel stattfinden auszuloten, welche Möglichkeiten für die Anordnung einer Lichtsignalanlage bestehen. Die notwendigen Haushaltsmittel sind in den Haushalt 2015 eingeworben worden.

Der Geh- und Radweg auf der Ostseite des Großen Moorweges ist inzwischen fertig gestellt und die Bepflanzung der Wälle hat begonnen.

Fahrradgarage

Die Zuwendungsmittel für die Umgestaltung der Fahrradgarage sind auf Antrag der Stadt Tornesch erneut auf das nächste Haushaltsjahr übertragen worden. Die Planung wird zu Beginn des Jahres 2015 wieder aufgenommen.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:
Beschlussumsetzungstabelle

Schlagwort	Beschluss	beraten am	weitere Gremien	Stand des Verfahrens/ Beschlussumsetzung
B-Plan 76 "südlich Schäferweg"	Aufstellungsbeschluss	04.05.09		Vorplanungsauftrag für die Wasserfläche mit angrenzender Parkanlage vom 06.10.2014
B-Plan 78" Kuhlenweg – Schäferweg"	Aufstellungsbeschluss Entwurfsberatung, Freigabe zur frztg. Öffentlichkeitsbeteiligung Auslegungsbeschluss Abwägung zur öffentlichen Auslegung und Satzungsbeschluss	04.05.09 02.12.13 12.05.14 01.09.2014 07.10.2014		Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung. 04.02.2014 Auslegung: 02.06. – 02.07.2014 Interessenbekundungsverfahren für Grundstücksvergabe läuft Aufaktveranstaltung Vergab 06.11.2014
B-Plan 79 Tornesch am See Kuhlenweg – Großer Moorweg	Aufstellungsbeschluss Entwurfsbeschluss Entwurfs- und Auslegungsbeschluss Satzungsbeschluss	04.05.09 03.05.10 07.06.10 12.05.14 01.07.2014		30.06.10 frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung und TÖB Aktualisierung des Plans Auslegung: 25.11. – 27.12.2013 Interessenbekundungsverfahren für Grundstücksvergabe läuft Aufaktveranstaltung Vergab 06.11.2014
B-Plan 82 "östlich Merlinweg"	Aufstellungsbeschluss	07.09.09		
K 22	Schreiben an Kreis wg. Rückstellung Ausbau, Gesamtverkehrsplan Erarbeitung Zielkatalog Auslegung Planfeststellungsunterlagen	30.11.09		Post ab 01.04.10 Aufforderung vom 13.04.10 29.09. – 29.10.2014
Verkehrsgutachten	Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes an 4 Büros Integriertes Verkehrskonzept Ausschreibungstext beschlossen Vergabevorschlag Untersuchung Bahnquerung NEG	06.12.10 06.06.11 05.03.12 06.08.12 01.10.12 04.02.13 07.07.14		Aufforderung ist erfolgt Verweis an Fraktionen wegen Vergabeentscheidung Öffentlichkeitsbeteiligung analog B-Plan-Verfahren Auftragsvergabe ist erfolgt Ergebnisse Herbst 2014 Vorstellung der Ergebnisse durch Büro am 01.12.2014
Innenbereichssatzung Koppeldamm	Aufstellungsbeschluss Auslegungsbeschluss	05.03.2012 21.10.2013		Entlassung aus LSG Auslegung: 25.11. – 27.12.2013
B-Plan 52, 4. Änderung und Erweiterung „Westlich Großer Moorweg“	Aufstellungsbeschluss Erneuter Aufstellungsbeschluss,	01.10.12 05.11.12		Aufstellungsbeschluss zu B-Plan 55 vom 26.3.1998 wird aufgehoben Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung: 04.02.2014

	Freigabe zur frztg. Öffentlichkeitsbeteiligung Auslegungsbeschluss Abwägung zur öffentl. Auslegung und erneuter Auslegungsbeschluss Satzungsbeschluss	03.02.14 12.05.14 01.09.2014 03.11.2014	RV 09.12.2014	Auslegung: 02.06. – 04.08.2014 Auslegung: 11.09. – 13.10.2014
41. F-Planänderung „Businesspark Tornesch – Erweiterung nördl. Asperhorner Weg“	Aufstellungsbeschluss Entwurfsberatung, Freigabe d. Entwurfs zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung Auslegungsbeschluss	04.02.13 14.08.2013 21.10.13 03.11.2014		Frztg. Öffentlichkeitsbeteiligung: 24.09.2013 TÖB: 26.08. – 26.09.2013 Erneuter Aufstellungsbeschluss Auslegung:
B-Plan 47, 3. Änderung+ Erweiterung „Businesspark Tornesch Erweiterung nördl. Asperhorner Weg“	Aufstellungsbeschluss Entwurfsberatung, Freigabe d. Entwurfs zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung Auslegungsbeschluss	04.02.13 14.08.2013 21.10.2013 03.11.2014		Frztg. Öffentlichkeitsbeteiligung: 24.09.2013 TÖB: 26.08. – 26.09.2013 Erneuter Aufstellungsbeschluss Auslegung:
B-Plan 67, 2. Änderung „Klaus-Groth-Straße“	Aufstellungsbeschluss Erneuter Aufstellungsbeschluss u. Freigabe zur frztg. Öffentlichkeitsbeteiligung Auslegungsbeschluss	04.02.13 02.12.13 03.11.2013		TÖB: 18.12. – 20.01.14 (06.02.14) Auslegung:
Umgestaltung Fahrradgarage	SPD-Antrag Vorstellung Planung	06.05.13 02.09.13		Prüfauftrag: Umgestaltung mit offenem Erdgeschoss Fortführung der Planung in der 2. Jahreshälfte 2014
43. F-Planänderung „Östlich Kleiner Moorweg“ (Putenfarm)	Aufstellungsbeschluss, Freigabe zur frztg. Öffentlichkeitsbeteiligung	03.02.14		Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung am 17.03.14
5. Änderung B.Plan 47 „Businesspark Tornesch“ (Putenfarm)	Aufstellungsbeschluss, Freigabe zur frztg. Öffentlichkeitsbeteiligung	03.02.14		Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung am 17.03.14
B-Plan 88 „nördl. Lindenweg, südl. Hexenkoppel und Feenstieg“	Aufstellungsbeschluss und Auslegungsbeschluss Satzungsbeschluss	12.05.14		Auslegung: 02.06. – 02.07.2014 > Überarbeitung erforderlich
B-Plan 81“alter Sportplatz Friedrichstraße“	Erneuter Auslegungsbeschluss Abwägung zur 1. Erneuten Auslegung, Beschluss zur 2.erneuten Auslegung Satzungsbeschluss	02.06.2014 01.09.2014 06.10.2014	RV 09.12.14	Auslegung: 01.07. – 01.08.2014 Auslegung: 11. – 25.09.2014
44. F-Planänderung „Ahrenloher Str. – Am Moor“ (Hotel)	Aufstellungsbeschluss	07.07.2014		
B-Plan 89 „Ortskern“	Aufstellungsbeschluss	07.07.12014		Vorstellung Planungsbüros im Bau- und Planungsausschuss am 17.11.2014

Beleuchtungskonzept POMM 91	Mittelfreigabe	07.07.2014		Realisierung aus Gründen der Haushaltskonsolidierung verschoben
45. F-Planänderung „Businesspark Tornesch“ (Hotel)	Aufstellungsbeschluss, Freigabe zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung	01.09.2014		Frztg. Öffentlichkeitsbeteiligung: 04.11.2014
B-Plan 47 „Businesspark Tornesch“ 6. Änderung (Hotel)	Aufstellungsbeschluss, Freigabe zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung	01.09.2014		Frztg. Öffentlichkeitsbeteiligung: 04.11.2014
Errichtung einer Bedarfsampel am Großen Moorweg	Auftrag zur Prüfung der rechtlichen Möglichkeiten und gfs. Erwirkung einer Ausnahmegenehmigung beim Kreis Pinneberg	03.11.2014		
Energetische Sanierung der „Alten Ahrenloher Schule“	Mittelfreigabe zur Fortsetzung der Planung für die Antragstellung bei der Aktiv Region	03.11.2014		