



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/18/203
	Status:	öffentlich
	Datum:	27.08.2018
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Katja Koch
	Bericht im Rat:	
Amt für soziale Dienste	Bearbeiter:	Claudia Meinert
<p>Anmietung des Bonhoefferhauses für die Vorhaltung einer Elementar- gruppe bis zur Fertigstellung der AWO-Kindertagesstätte "Seepferd- chen";</p> <p>hier: Verlängerung der Anmietung bis 31.12.2019</p>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
17.09.2018	Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung	

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Gemäß Beschluss sollte eine Außenstelle der AWO-Kindertagesstätte Merlinweg als Übergangsguppe bis zur Fertigstellung der neuen AWO-Kindertagesstätte „Seepferdchen“ in den von der Stadt Tornesch angemieteten Räumlichkeiten des Bonhoefferhauses eingerichtet werden. In dieser Elementargruppe können seit dem 01.09.2016 bis zu 25 Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres täglich von 8.00 bis 16.00 Uhr betreut werden. Die Anmietung der Räumlichkeiten im Erdgeschoss ist derzeit mit der Evangelisch-Luth. Kirchengemeinde Tornesch mit einer Laufzeit bis 30.06.2019 vereinbart. Vor dem Hintergrund der Entwicklungen zum voraussichtlichen Baubeginn der neuen Kindertagesstätte sowie der erforderlichen Auftragsvergaben sämtlicher Gewerke an geeignete Fachfirmen, die unter Berücksichtigung der anhaltend starken Bautätigkeiten teilweise zurzeit kurzfristig leider nicht verfügbar sind bzw. nur zu erhöhten Baukosten tätig werden, ist mit einer Verzögerung der Fertigstellung der neuen Kindertagesstätte im Baugebiet „Tornesch am See“ zu rechnen. Dies würde bedeuten, dass die Einrichtung nicht -wie bisher eingeschätzt- im ersten Halbjahr 2019 eröffnet werden kann.

Verwaltungsseitig wird empfohlen, die Anmietung des Bonhoefferhauses bis zum 31.12.2019 zu verlängern, damit auch die Betreuung der Kinder in dieser Gruppe bis zur Eröffnung der neuen Kindertagesstätte gesichert ist.

Prüfungen:

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:

ja

nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:

- vollständig eigenfinanziert
 teilweise gegenfinanziert
 vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:

- Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
 höhere Dotierung Niedrigere Dotierung
 Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt:

- ja nein

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer

Freiwilligen Leistung vor:

- ja nein

Produkt/e:						
Erträge/Aufwendungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
<small>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</small>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:		28.000	28.000			
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:		0	28.000			

Beschluss(empfehlung)

Die Verwaltung wird beauftragt mit der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Tornesch eine Verlängerung der Anmietung des Bonhoefferhauses mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2019 durch entsprechenden Zusatz zum bestehenden Mietvertrage vom 02.05.2016 zu vereinbaren.

gez.

Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n:

keine