



Mitteilungsvorlage	Vorlage-Nr: VO/09/659
Federführend:	Status: öffentlich
Bau- und Umweltamt	Datum: 23.06.2009
	Berichterstatter: Rainer Lutz
	Vortrag im Rat:
	Erstellt von: Rainer Lutz
Bericht der Verwaltung	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
06.07.2009	Bau- und Planungsausschuss

Bahntunnel / L 110

Wie im letzten Herbst bereits angekündigt, sollen in diesem Sommer Sanierungsarbeiten im Straßentunnel vorgenommen werden. Dazu sind voraussichtlich 3 Wochenenden - jeweils mit einer Vollsperrung - notwendig. Geplant ist die Maßnahme in einem Zeitkorridor zwischen dem 10.Juli und dem 30.August diesen Jahres durchzuführen.

Von - Helms - Straße

In der 25. Kalenderwoche konnte der Auftrag für die Straßenbauarbeiten in der Von - Helms - Straße vergeben werden. Die Firma Uhl aus Elmshorn wird die Arbeiten voraussichtlich in der 27. Kalenderwoche beginnen. Es ist mit einem Ausführungszeitraum von einem Jahr zu rechnen. Die Bauarbeiten werden vom Pracherdamm aus beginnen.

Bahnbrücke

Als weiterer Baustein zur Verwirklichung der Bahnbrücke ist in einem entsprechenden Veröffentlichungsblatt zum 30.06. diesen Jahres der Ausschreibungstext für das Brückenbauwerk nebst Treppentürmen veröffentlicht worden. Baubeginn könnte danach im Spätherbst diesen Jahres sein. Insgesamt ist mit einer Bauzeit von einem guten halben Jahr zu rechnen.

Fahrbahndecke Heimstättenstraße

Von den Anliegern der Heimstättenstraße im Abschnitt zwischen Pfahlweg und Pastorendamm wurde in der Vergangenheit wiederholt Klage über das Aussehen der Fahrbahndecke vorgetragen. Die unterschiedliche Farbigkeit des Belages ist auf den Einsatz eines Kugelstrahlgeräts zurückzuführen. Dessen Einsatz wurde notwendig, weil ein sehr hoher Bitumenanteil in der Oberfläche für eine glatte Fahrbahn gesorgt hat. Um ein möglichst gleichförmiges Bild der Fahrbahn dennoch zu erzielen, wurde am 24. 06. ein Gespräch mit der ausführenden Firma und dem beauftragten Ingenieurbüro geführt. Über das Ergebnis wird mündlich berichtet.

Gez.
Roland Krügel

Bürgermeister