



<b>Mitteilungsvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b>	<b>VO/20/193</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	14.08.2020
Federführend: Bürgermeisterin Amt für Bauen, Planung und Umwelt	Bericht im Ausschuss:	René Goetze
	Bericht im Rat:	
	Bearbeiter:	René Goetze
<b>Bericht der Verwaltung</b>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
31.08.2020	Bau- und Planungsausschuss	

### **Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung**

#### **Fahrradabstellanlage Alte Ahrenloher Straße**

Die Submission ist erfolgt und die Arbeiten sind beauftragt. Derzeit ist noch die Prüfstatik der Abstellanlagen abzuwarten. Über den Baubeginn wird informiert.

#### **Fußweg Kleiner Moorweg zwischen Lindenweg und Schilffweg**

Die Arbeiten sollen Ende August/Anfang September beginnen.

#### **Ausbau Kleiner Moorweg**

Die Anliegerinformationsveranstaltung ist für den 01.09.20 geplant.

#### **Sachstand Tornesch am See**

Über den Stand der Planungen zur Herrichtung des Sees wird aktuell im Rahmen der Sitzung berichtet.

#### **Bebauungsplan Nr. 81 – Alter Sportplatz**

In der 35. KW findet gemeinsam mit der Verkehrsbehörde und einem Vertreter der Anwohnerschaft ein Ortstermin statt. Hintergrund ist die Feststellung der Verkehrsbehörde, dass die Voraussetzungen für die Anordnung eines verkehrsberuhigten Bereiches nicht vorliegen.

#### **Externe Reinigung Johannes-Schwennesen-Schule**

Die öffentliche Ausschreibung wurde veranlasst. Zielsetzung ist der Beginn der externen Reinigung ab 01.10.20.

#### **Aufzug Fritz-Reuter-Schule**

Für den Einbau des Aufzuges wurde erfreulicherweise eine Förderung aus dem Fonds für Barrierefreiheit in Höhe von 87.489,99 EUR (70%) gewährt. Ziel der Förderrichtlinie ist die Förderung von Vorhaben zur Umsetzung von Barrierefreiheit gemäß UN-Behindertenrechtskonvention.

#### **Ausbau des Feldweges zwischen Kleiner Twiete und Regenrückhaltebecken**

Die Arbeiten wurden ausgeschrieben und der Auftrag ist erteilt. Das Ausschreibungsergebnis liegt im Rahmen der Kostenberechnung. Die Arbeiten werden durch den Kreis Pinneberg gefördert.

**Maßnahmen die sich in Vorbereitung der Ausschreibungen befinden:**

- Neubau Kanalisation Moorreger Weg
- Verlegung Ohlenhoff
- Erschließung B100
- Wirtschaftswegeunterhaltung
- Straßenunterhaltung

gez.  
Sabine Kählert  
Bürgermeisterin

**Anlage/n:**  
Beschlussumsetzungstabelle

Hinweis: Die rot markierten Beschlüsse/Projekte sind umgesetzt und werden in der nächsten Fassung nicht mehr aufgeführt. Bei den blau markierten Beschlüssen/Projekten gibt es zur jeweils vorherigen Beschlussumsetzungstabelle einen neuen Sachstand.

Schlagwort	Beschluss	beraten am	weitere Gremien	Stand des Verfahrens/ Beschlussumsetzung
B-Plan 47, 3. Änderung+ Erweiterung „Businesspark Tornesch Erweiterung nördl. Asperhorner Weg“	Aufstellungsbeschluss Entwurfsberatung, Freigabe d. Entwurfs zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung Auslegungsbeschluss Erneuter Auslegungsbeschluss	04.02.13 14.08.2013 21.10.2013 03.11.2014 20.01.20		Frztg. Öffentlichkeitsbeteiligung: 24.09.2013 TÖB: 26.08. – 26.09.2013 Erneuter Aufstellungsbeschluss Auslegung:13.01. – 13.02.2015 Entwurfsberatung BPA 20.01.20 Öffentliche Auslegung bis 17.04.20 Beratung BPA 24.08.20 geplant
B-Plan 91 „Ortskern: südl. Friedrichstraße“	Aufstellungsbeschluss Veränderungssperre	02.02.2015 05.12.2016	RV13.12.2016	Beratung SPD-Antrag BPA 03.03.20 geplant
B-Plan 92 „Ortskern: Willy-Meyer Str./ westl. Esinger Str.“	Aufstellungsbeschluss Veränderungssperre	02.02.2015 05.12.2016	RV13.12.2016	
B-Plan 93 „Ortskern: Tornescher Hof/Bahnhofsplatz“	Aufstellungsbeschluss	02.02.2015		
B-Plan 94 „Ortskern: östl. der Bahn“	Aufstellungsbeschluss	02.02.2015		
48. F-Planänderung „südl. Schäferweg, östl. Großer Moorweg“	Aufstellungsbeschluss Erneuter Aufstellungsbeschluss erneuter Aufstellungsbeschluss Auslegungsbeschluss	06.07.2015 06.06.2016 08.05.2017 02.12.19		Frztg. Öffentlichkeitsbeteiligung: 14.11.2017 Die öffentliche Auslegung wird vom 21.01.-21.02.20 durchgeführt Präsentation H & T im BPA 20.01.20 Beratung BPA 22.06.20
B-Plan 96 „östlich Großer Moorweg, zwischen Schäferweg und Brandskamp“	Aufstellungsbeschluss Erneuter Aufstellungsbeschluss u.Freigabe z. frztg. Ö-betlg. Erneuter Aufstellungsbeschluss Entwurfsberatung Auslegungsbeschluss	09.11.2015 05.09.2016 08.05.2017 05.03.19 02.12.19		erneute frztg. Ö.-betlg. 08.05.2018 Die öffentliche Auslegung wird vom 21.01.-21.02.20 durchgeführt Präsentation H & T im BPA 20.01.20 Beratung BPA 22.06.20
49. F-Planänderung "Erweiterung Businesspark Tornesch"	Aufstellungsbeschluss und Freigabe zur frztg. Ö-Betlg.	17.07.2017		frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung: Auslegung
52. F-Planänderung" Erweiterung Businesspark (Oha II)"	Aufstellungsbeschluss Freigabe zur TÖB	02.05.2018		Zielabweichungsverfahren Beratung BPA 24.08.20 geplant

B-Plan 105 " Erweiterung Businesspark (Oha II)"	Aufstellungsbeschluss Freigabe zur TÖB	02.05.2018		Zielabweichungsverfahren Beratung BPA 24.08.20 geplant
Ausbau Fahrradinfrastruktur - Rotmarkierung von Überwegen	Markierung 2 Überwege	29.10.2018		Neuer Antrag der CDU-Fraktion für den BPA am 03.03.20 Veranstaltung Rad.SH soll abgewartet werden
Ausbau des Feldweges zwischen Kleiner Twiete und	Durchführung Maßnahme	03.12.2018		Ausschreibung ist erfolgt
Wirtschaftswegeunterhaltung 2019	Durchführung Maßnahme	20.01.2020		Beratung BPA 03.03.20 Ausschreibung wird vorbereitet
Erneuerung der Fahrradstellplatzanlage Alte Ahrenloher Straße	Durchführung Maßnahme	03.12.2018		Auftrag ist erteilt
Beschluss zur Einleitung vorbereitender Untersuchungen zur Klärung der Voraussetzungen für die Durchführung einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme		27.05.2019		Der Gutachter hat die Arbeiten aufgenommen
B-Plan 108 "Westlich der Friedrichstr. und Nördlich der Wilhelm- SchildhauerStr."	Aufstellungsbeschluss	19.08.2019		Ein Kostenübernahmevertrag wurde unterzeichnet. Die AC Planergruppe ist mit der Erarbeitung eines Bebauungsplanes beauftragt. Die Entwurfserarbeitung hat begonnen.
Einrichtung eines öffentlichen W-LAN im Bahnhofsumfeld	Weitergehende Gespräche	28.10.2019		Weitergehende Gespräche und Verhandlungen laufen, Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten werden geprüft
Neubau einer Fahrradabstellanlage am Bahnhof	Verzicht auf den bislang geplanten Umbau der Fahrradgarage	02.12.2019		Das Projekt wird nach Fertigstellung der Kita Seepferdchen angeschoben.
Ersatzbeschaffung von 2 Fahrzeugen für den Bauhof hier: Beratung über die Aufhebung des Sperrvermerks beim Produktkonto 573820783100		20.01.2020		Zurück gestellt Beratung BPA 28.04.20 geplant Beratung BPA 31.08.20
Neubau eines Gehweges in der Straße Großer Moorweg zwischen Großer Moorweg 11 und Bahnübergang		20.01.2020		Zurück gestellt Beratung BPA 28.04.20 geplant
B-Plan 107 „Nordwestlich Bockhorn und südlich der Bahn“ (B-Plan der Innenentwicklung gem. § 13 a BauGB) Erneuter Aufstellungsbeschluss und Freigabe zur frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung		20.01.2020		Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung findet am 03.03.20 um 18 Uhr statt.

B-Plan 102 "Südlich Uetersener Straße/ Westlich Willy-Meyer-Straße"	Aufstellungsbeschluss	28.04.2020		
Neubau der Straße Kleiner Moorweg zwischen Nixenring und Aalkamp	Anliegerinfoveranstaltung	22.06.2020		Die Veranstaltung findet am 01.09.20 statt.
Bekanntmachungskästen am Bahnhof	zurück gestellt	22.06.2020		Beratung 31.08.20
Ausschreibung Reinigung Johannes- Schwennesen-Schule	Freigabe Ausschreibung	22.06.2020		Ausschreibung ist erfolgt