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Federführend:

Bau- und Planungsamt

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/14/791

öffentlich
17.02.2014

Marion Grün

Marion Grün

Bericht der Verwaltung
Beratungsfolge:
Datum Gremium

03.03.2014 Bau- und Planungsausschuss

Friedlandstraße
Der Kreis Pinneberg als Verkehrsaufsichtsbehörde hat für die Friedlandstraße festgestellt, 
dass die dort ursprünglich zur Verkehrsberuhigung errichteten Verkehrsinseln nebst Bepflan-
zung mittlerweile eine Gefährdungslage darstellen. Aufgrund der gestiegenen Verkehrsbe-
lastung in der Friedlandstraße, sowie der durch die Bepflanzung hervorgerufenen Unüber-
sichtlichkeit, haben sich die ehemals verkehrssichernden Maßnahmen in das Gegenteil ver-
kehrt. Der Kreis wünscht daher den Rückbau der Verkehrsinseln, welcher in den nächsten 
Tagen zunächst mit dem Rückschnitt der Bepflanzung begonnen wird. Anschließend werden 
bis zum endgültigen Neubau der Straße anstelle der Verkehrsinseln Pflasterflächen errichtet. 
Betroffen von dem Rückbau sind sämtliche Verkehrsinseln bis zur Uetersener Straße mit 
Ausnahme der Insel in der Einmündung Klaus-Groth-Straße.

K 22
Am 25.02.2014 findet unter Federführung des Landes ein weiteres Gespräch zwischen Land, 
Kreis und Deutsche Bahn über die Rahmenbedingungen für die Unterführung, die Anzahl der 
Gleise und die Schließung von Bahnübergängen statt. 

Tornesch am See
Die Arbeiten zum Ausbau des Kuhlenweges im Bebauungsplangebiet 65 „Kuhlenweg – 
Kreisverkehrsplatz K 22“ sind nach der witterungsbedingten Unterbrechung in der 7. KW 
wieder aufgenommen worden. Der Fertigstellungstermin wird voraussichtlich Ende Februar / 
Anfang März liegen.

Die Aufträge für die Ingenieurleistungen zur Planung der Erschließungsmaßnahmen im Be-
riech der Bebauungspläne 78 „Kuhlenweg – Schäferweg“ und 79 „Kuhlenweg – Großer 
Moorweg“ sind erteilt worden. Die erforderlichen Baugrunduntersuchungen werden noch im 
Februar durchgeführt.  

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n: 
Beschlussverfolgung
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