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06.10.2008  Bau- und Planungsausschuss

1. Tunnel Norderstrafie

In der letzten Sitzung wurde Uber die Sanierung des Tunnels in der Norderstral3e berichtet.
Die Fahrbahnbeschichtung ist dabei nicht so ausgefallen, wie sie ausfallen sollte. Hier sind
noch Nacharbeiten noétig. Dabei ist es moglich, dass die Nacharbeiten eventuell erst im
nachsten Frihjahr wegen der Witterung erfolgen. Auf jeden Fall werden der Stadt dadurch
keine Kosten entstehen.

2. Dorfplatz Esingen

Die Pflasterarbeiten am Esinger Dorfplatz sind ebenso abgeschlossen wie die Asphaltierung
(Streifen in der StralRe an der Schmiede). Die Beleuchtung und die Bepflanzung soll in der
ersten Oktoberwoche erfolgen. Die Mdblierung - bestehend aus einer Bank-Tisch-Gruppe
sowie einer Holzlokomotive als Sitzgerat fur Kinder werden erst im nachsten Fruhjahr
aufgestellt, da im Winter ohnehin niemand drauf3en sitzt.

3. Wirtschaftswege

Im Rahmen der Sanierung von Wirtschaftswegen ist in diesem Jahr der Weg ,Am Beek"
sudostlich der Ahrenloher Stralle mit Asphaltrecycling saniert worden. Hierbei handelt es um
eine circa 150 m lange Strecke. Erheblich langer (ca. 600m) ist der Streckenabschnitt des
Holzdammes, der ebenfalls in diesem Jahr mit Betonrecycling saniert wurde. Da die Mittel fur
die  Wirtschaftswege  hierfir  nicht auskdmmlich  waren, wurden ,normale®
Stralenunterhaltungsmittel dafur verwendet. Schon aus diesem Grunde wird von der
Verwaltung vorgeschlagen beide Haushaltstellen zuklinftig zusammenzufassen.

4. Bahnbricke/ Ortskern

Der Neubau der FuRgangerbriicke Uber die Bahn bereitet zur Zeit nicht unerhebliche
Probleme. Denn bereits Mitte Mai hat sich das Eisenbahnbundesamt fur eine
Baugenehmigung als nicht zustandig erklart. Einen guten Monat spater ist auch die
Bauaufsicht des Kreises Pinneberg zu dem Ergebnis gelangt, fir eine Baugenehmigung
nicht zustandig zu sein. Um einen Ausweg aus diesem Dilemma zu finden, wurde zunachst
das Gesprach mit dem Kreis gesucht - eine Antwort steht bis heute aus.

Vorlage VO/08/502 der Stadt Tornesch Seite: 1/2




Zeitgleich hat das Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein damit gedroht, dass im
Jahre 2008 nicht abgerufene Foérdermittel verfallen. Auch hier wird zur Zeit Schriftverkehr
daruber geflihrt, indem die Genehmigungslage erlautert wurde.

Die Verwaltung strebt schon vor dem Hintergrund eines moglichen Verfalls zugesagter
Fordermittel immer noch einen Baubeginn in 2008 an. Dazu konnte die Freimachung des
Baufeldes auf der Seite der P+R-Anlage (Wohnhaus Hamburger Stralle 8) gehoéren.
Ebenfalls vorgezogen werden konnte der Umbau der Fahrradgarage. Sowohl die
Fahrradgarage als auch die Bahnbrlicke werden folglich im nachsten Bauausschuss noch
einmal vorgestellt.

5. Neubau der Stralle Koppeldamm

Die Sanierung der Mischverkehrsflache in der Stralie Koppeldamm kann jetzt, nachdem die
Prifungen seitens der Versicherung abgeschlossen ist, in Angriff genommen werden und
soll bis zum Jahresende abgeschlossen sein. Die Ursache flr das klappernde Pflaster ist
laut Sachverstandigen die zu geringe Fugenbreite und demzufolge die unzureichende
Fugenverflllung. Die Sanierung umfasst die komplette Neuverlegung des Pflasters sowie
das Abfrdsen der vorhandenen Bettung aus Drainbeton und ggf. der vorhandene
Drainbetontragschicht. Die Kosten werden geltend gemacht, so das im Moment davon
auszugehen ist, dass die Kostenbeteiligung der Stadt entfallt.

Gez.
Roland Krugel
Blrgermeister
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