



<b>Mitteilungsvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b>	<b>VO/20/153</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	04.06.2020
Federführend: Bürgermeisterin Amt für Bauen, Planung und Umwelt	Bericht im Ausschuss:	Rene´Goetze
	Bericht im Rat:	
	Bearbeiter:	René Goetze
<b>Bericht der Verwaltung</b>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
22.06.2020	Bau- und Planungsausschuss	

### **Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung** **Kita Seepferdchen**

Die Inbetriebnahme ist erfolgt. Aufgrund der Corona-Pandemie musste der Betrieb kurze Zeit nach Aufnahme wieder eingestellt werden. Nach und nach, entsprechend der landesrechtlichen Vorgaben, wird der Betrieb jetzt wieder hoch gefahren. In der Zwischenzeit konnten Abnahmen, noch ausstehende Arbeiten sowie Mängelbeseitigungen erfolgen. Die Arbeiten im Außenbereich stehen kurz vor dem Abschluss.

### **Fahrradabstellanlage Alte Ahrenloher Straße**

Die Submission erfolgt am 09.06.20. Die Arbeiten sollen anschließend vergeben und wie geplant umgesetzt werden.

### **Fußweg Kleiner Moorweg zwischen Lindenweg und Schilffweg**

Wie bereits mehrfach berichtet soll der Lückenschluss des fehlenden Fußweges unabhängig vom Ausbau des Kleinen Moorweges erfolgen. Die Arbeiten wurden im Rahmen der Ausschreibung zur Fahrradabstellanlage Alte Ahrenloher Straße mit ausgeschrieben.

### **Mängelbeseitigung Asphaltierung Uetersener Straße**

Die Arbeiten sind abgeschlossen.

## **Herstellung von Grün- und Ausgleichsflächen B-Plan Nr. 72 Elfenstieg/Riesenberg**

Die Arbeiten sind abgeschlossen und die Bepflanzung ist erfolgt. Kleinere Nacharbeiten stehen noch aus.

## **Beschilderung Tempo-30 Esinger Straße vor Johannes-Schwennesen-Schule**

Der Landesbetrieb hat die Beschilderung umgesetzt.

## **Sachstand Tornesch am See**

Die Bauleitplanverfahren sind beendet. Die notwendigen Verträge sind geschlossen. Die Planungen für die Verlegung der Straße Ohlenhoff bis Jahresende sind beauftragt und im Zeitplan. Die Freiraumplanung läuft parallel. Über den Stand der Planungen zur Herrichtung des Sees wird aktuell im Rahmen der Sitzung berichtet.

## **Bebauungsplan Nr. 81 – Alter Sportplatz**

Die letzten Hochbaumaßnahmen finden derzeit statt. Die Übernahme der Verkehrsflächen durch die Stadt erfolgt erst nach endgültiger Mängelbehebung und Abnahme. Die Verkehrsflächen werden keine Ausweisung als verkehrsberuhigter Bereich erhalten, da die baulichen und sonstigen Voraussetzungen nicht vorliegen (vergleiche Sachverhalt diverse Nebenstraßen Tornesch am See).

## **Einrichtung eines öffentlichen W-LAN im Bahnhofsumfeld**

Derzeit wird eine Förderung der Maßnahme im Rahmen der Kommunalrichtlinie beim Projektträger Jülich geprüft. Die Förderung bedingt einer Amortisationsrechnung. Da Haushaltsmittel für die Planung bislang nicht bereit stehen, wird eine Zusammenarbeit mit den Stadtwerken bei der Prüfung der Energieeinsparung angestrebt.

## **Aufzug Fritz-Reuter-Schule**

In den Sommerferien erfolgt der geplante Einbau eines Aufzuges in der Fritz-Reuter-Schule. Der Einbau erfolgt unabhängig von den Planungen zur Erweiterung der Schule.

## **Neubau Fahrradabstellanlage Bahnhof**

Wie zuletzt berichtet lagen die personellen Kapazitäten zur Fortführung des Projektes aufgrund der erheblichen Arbeitsbelastung im Zusammenhang mit der Fertigstellung der Kita Seepferdchen nicht vor. Nunmehr zeichnet sich Entlastung ab und das Projekt wird weiter bearbeitet. Im nächsten Schritt werden in Abstimmung mit der Nah.SH die Planungsleistungen vergeben. Die Fördermittel stehen nach wie vor zur Verfügung. Des Weiteren wird parallel die unabhängige Errichtung eines WC's am Bahnhof geprüft. Die Prüfungsergebnisse werden dann zwecks Beratung in den Ausschuss gegeben.

**Maßnahmen die sich in Vorbereitung der Ausschreibungen befinden:**

- Neubau Kanalisation Moorreger Weg
- Verlegung Ohlenhoff
- Neubau See
- Wirtschaftswegeunterhaltung
- Straßenunterhaltung
- Ausbau des Feldweges zwischen Kleiner Twiete und Regenrückhaltebecken
- Externe Reinigung Johannes-Schwennesen-Schule
- Planungsleistungen Neubau Fahrradabstellanlage
- Planungsleistungen Erweiterung Fritz-Reuter-Schule

gez.  
Sabine Kählert  
Bürgermeisterin

**Anlage/n:**

- Beschlussumsetzungstabelle